

DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
BAN QLDA TỈNH QUẢNG NGÃI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2017 (PHẦN VỐN ODA)

(Kèm theo Tờ trình số 08/TTr-BQLDA ngày 24/1/2017 của Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên- tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Chủ đầu tư	Quy mô của gói thầu	Quy mô điều chỉnh của gói thầu	Giá gói thầu		Giá gói thầu điều chỉnh		Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/pháp kiểm tra của NHTG (trước/sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu						Thời gian thực hiện HD (tháng)		Ghi chú
						VND	USD	VND	USD				Mời bày tỏ quan tâm	Lập BC đánh giá HSBTQT và DS ngắn	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp hồ sơ Đề xuất	Chấm thầu	Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu	Ký hợp đồng	Dự kiến	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	-17	-18	-19	-20	-21	
TỔNG CỘNG						61,231,163	2,790,973	14,239,177	649,035												
I	Các gói thầu thuộc năm 2016 đã phê duyệt điều chỉnh chuyển tiếp sang 2017					8,255,242	376,282	14,239,177	649,035												
A.	CÁC GÓI THẦU THUỘC HỢP PHẦN 3					2,179,958	99,365	4,504,468	205,318												
A1	CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN					2,179,958	99,365	4,504,468	205,318												
1	Huyện Sơn Tây					651,820	29,711	1,309,990	59,711												
	QNG.ST.HP3.C1.TVCN.2015	Hướng dẫn viên cộng đồng CF (5 CF tại 5 xã)	Ban QLDA huyện		Trả lương cho 5 CF năm 2017	651,820	29,711	1,309,990	59,711	ICS	Sau	Theo thời gian						Tháng 3/2015	22	12	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 22 tháng;
2	Huyện Sơn Hà					856,108	39,022	1,864,278	84,976												
	QNG.SH.HP3.C1.TVCN.2015	Hướng dẫn viên cộng đồng CF (5 CF tại 5 xã)	Ban QLDA huyện		Trả lương cho 5 CF năm 2017	856,108	39,022	1,864,278	84,976	ICS	Sau	Theo thời gian						Tháng 3/2015	22	12	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 22 tháng;
3	Huyện Ba Tơ					672,030	30,632	1,330,200	60,632												
	QNG.BT.HP3.C1.TVCN.2015	Hướng dẫn viên cộng đồng CF (5 CF tại 5 xã)	Ban QLDA huyện		Trả lương cho 5 CF năm 2017	672,030	30,632	1,330,200	60,632	ICS	Sau	Theo thời gian						Tháng 3/2015	22	12	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 22 tháng;
B	CÁC GÓI THẦU HP4					6,075,284	276,917	9,734,709	443,717												
1	Ban QLDA tỉnh					2,874,225	131,010	4,638,121	211,410												
	QNG.HP4.C1.TVCN.2015	Tư vấn đầu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Ban QLDA tỉnh		Trả lương cho Tư vấn cá nhân năm 2017	465,591	21,222	781,513	35,622	ICS	Sau	Theo thời gian						Tháng 3/2015	22	12	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 22 tháng;
	QNG.HP4.C2.TVCN.2015	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Ban QLDA tỉnh		Trả lương cho Tư vấn cá nhân năm 2017	508,800	23,192	824,722	37,592	ICS	Sau	Theo thời gian						Tháng 1/2015	24	12	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 24 tháng;
	QNG.HP4.C3.TVCN.2015	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Ban QLDA tỉnh		Trả lương cho Tư vấn cá nhân năm 2017	508,800	23,192	824,722	37,592	ICS	Sau	Theo thời gian						Tháng 1/2015	20	12	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 20 tháng;
	QNG.HP4.C4.TVCN.2015	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Ban QLDA tỉnh		Trả lương cho Tư vấn cá nhân năm 2017	405,200	18,469	721,122	32,869	ICS	Sau	Theo thời gian						Tháng 1/2015	12	12	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 24 tháng;
	QNG.HP4.C5.TVCN.2015	Tư vấn Kế toán	Ban QLDA tỉnh		Trả lương cho Tư vấn cá nhân năm 2017	481,200	21,934	797,122	36,334	ICS	Sau	Theo thời gian						Tháng 1/2015	22	12	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 22 tháng;

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Chủ đầu tư	Quy mô của gói thầu	Quy mô điều chỉnh của gói thầu	Giá gói thầu		Giá gói thầu điều chỉnh		Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/pháp kiểm tra của NHTG (trước/sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu						Thời gian thực hiện HD (tháng)		Ghi chú		
						VND	USD	VND	USD				Mời bày tỏ quan tâm	Lập BC đánh giá HSBTQT và DS ngắn	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp hồ sơ Đề xuất	Chấm thầu	Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu	Ký hợp đồng	Dự kiến		Gia hạn	
																							(5)
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	-17	-18	-19	-20	-21		
	QNG.BT.HP4.C1.TVCN.2015	Tư vấn đầu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Ban QLDA huyện		Trả lương cho Tư vấn cá nhân năm 2017	208,944	9,524	366,905	16,724	ICS	Sau	Theo thời gian							Tháng 9/2015	16	12	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 16 tháng;	
	QNG.BT.HP4.C2.TVCN.2015	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Ban QLDA huyện		Trả lương cho Tư vấn cá nhân năm 2017	238,272	10,861	396,233	18,061	ICS	Sau	Theo thời gian							Tháng 3/2015	22	12	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 22 tháng;	
	QNG.BT.HP4.C3.TVCN.2015	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Ban QLDA huyện		Trả lương cho Tư vấn cá nhân năm 2017	238,272	10,861	396,233	18,061	ICS	Sau	Theo thời gian							Tháng 3/2015	22	12	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 22 tháng;	
	QNG.BT.HP4.C4.TVCN.2015	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Ban QLDA huyện		Trả lương cho Tư vấn cá nhân năm 2017	156,640	7,140	314,601	14,340	ICS	Sau	Theo thời gian							Tháng 9/2015	16	12	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 16 tháng;	
	QNG.BT.HP4.C5.TVCN.2015	Tư vấn Kế toán	Ban QLDA huyện		Trả lương cho Tư vấn cá nhân năm 2017	197,010	8,980	354,971	16,180	ICS	Sau	Theo thời gian							Tháng 10/2015	15	12	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 15 tháng;	
	QNG.BT.HP4.C6.TVCN.2015	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	Ban QLDA huyện		Trả lương cho Tư vấn cá nhân năm 2017	180,585	8,231	338,546	15,431	ICS	Sau	Theo thời gian							Tháng 10/2015	15	12	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 15 tháng;	
II	Các gói thầu đề xuất mới thuộc KHLCNT năm 2017					52,975,922	2,414,692	0	0														
A.	CÁC GÓI THẦU XÂY LẬP					50,260,000	2,290,897	0	0														
A.1	CÁC GÓI THẦU THUỘC HỢP PHẦN 1					24,560,000	1,119,468	0	0														
A.1.1	Huyện Sơn Hà					14,790,000	674,142	0	0														
1	QNG.SH.HP1.W6.CNUOC.2017	Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thôn Bồ Nữ, Bồ Nung, Cà Tu, Làng Ghè - xã Sơn Linh.	Ban QLDA huyện		Thay thế 1 số tuyến ống dẫn, làm thêm hệ thống đường ống dẫn mới, cụm vòi đến các hộ dân chưa có, thay đường ống cũ l=500m, làm mới l=1.500m và 70 cụm vòi, Ống phi 200	1,980,000	90,250			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
2	QNG.SH.HP1.W7.TLOI.2017	Nâng cấp hóa kênh mương đồng Ka Lon, Thôn Bàu Sơn - xã Sơn Nham.	Ban QLDA huyện		Mương BTCT, L= 1000m	1,300,000	59,255			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
3	QNG.SH.SL.HP1.W3.DUONG.2017	Nâng cấp đường ĐH 72 - xóm Ka La, thôn Ka La	Ban PT xã Sơn Linh		Cấp B, L=900m lớp áo đường vật liệu Carboncor Asphalt	990,000	45,125			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
4	QNG.SH.SC.HP1.W3.CTK.2017	Nâng cấp hệ thống điện Thôn Làng Gung và Thôn Xà Ấy	Ban PT xã Sơn Cao		Đường dây 0,4Kv, L=1000m, Trạm biến áp 30kVA-22/0,4kV	1,000,000	45,581			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
5	QNG.SH.SC.HP1.W4.CNUOC.2017	Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt Thôn Cà Long	Ban PT xã Sơn Cao		Nối ống dẫn, xây dựng các cụm vòi l=500m, l=200m, 10 cụm vòi	800,000	36,465			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
6	QNG.SH.SC.HP1.W5.TLOI.2017	Xây mới đập chứa nước và kênh nội đồng Ruộng Rôm, Thôn Làng Trắng	Ban PT xã Sơn Cao		Đập BTCT, kênh L= 500m	900,000	41,023			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Chủ đầu tư	Quy mô của gói thầu	Quy mô điều chỉnh của gói thầu	Giá gói thầu		Giá gói thầu điều chỉnh		Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/pháp kiểm tra của NHTG (trước/sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu						Thời gian thực hiện HD (tháng)		Ghi chú			
						VND	USD	VND	USD				Mời bày tỏ quan tâm	Lập BC đánh giá HSBTQT và DS ngắn	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp hồ sơ Đề xuất	Chấm thầu	Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu	Ký hợp đồng	Dự kiến		Gia hạn		
																							(5)	(6)
7	QNG.SH.SC.HP1.W6.CNU OC.2017	Xây mới hệ thống nước sinh hoạt tự chảy xóm Tà Nủ Thôn Đồng Sạ	Ban PT xã Sơn Cao	Đập BTCT và đường ống dẫn , L = 500m		700,000	31,907			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
8	QNG.SH.STH.HP1.W3.TRU ONG.2017	Xây mới trường Mẫu giáo Gò Ra	Ban PT xã Sơn Thành	2 phòng học, 40m2/phòng (vệ sinh khép kín)		600,000	27,349			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
9	QNG.SH.STH.HP1.W4.DU ONG.2017	Nâng cấp tuyến QL24B - Kà long(nối tiếp)	Ban PT xã Sơn Thành	BTXM, cấp B, L =300 m; Bn= 5m; Bm=3,5m. lớp áo đường vật liệu Carboncor Asphalt		600,000	27,349			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
10	QNG.SH.STH.HP1.W5.CTK 2017	Xây mới Nhà văn hóa thôn Gò Chu	Ban PT xã Sơn Thành	Nhà cấp 4, diện tích 100m2		510,000	23,246			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
11	QNG.SH.STH.HP1.W6.TRU ONG.2017	Xây mới điểm trường Tiểu học Xóm Gò Đà - thôn Gò Gạo	Ban PT xã Sơn Thành	Nhà cấp 4, diện tích 80m2, sân bê tông, nhà vệ sinh, (khoảng 30 học sinh)		600,000	27,349			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
12	QNG.SH.STH.HP1.W7.CNU OC.2017	Xây mới hệ thống nước sinh hoạt Đập Nước Rếp - Xóm Gò	Ban PT xã Sơn Thành	Đập BTCT, đường ống dẫn L= 500m		860,000	39,200			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
13	QNG.SH.SK.HP1.W3.CTK. 2017	Nâng cấp đường từ trường tiểu học đến nhà ông Rúi Thôn Nước Lác	Ban PT xã Sơn Kỳ	BTXM, Cấp B, L= 400m; Bn=5m; Bm=3,5m. lớp áo đường vật liệu Carboncor Asphalt		700,000	31,907			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
14	QNG.SH.SK.HP1.W4.DU ONG.2017	Nâng cấp đường từ nhà ông Huy đến nhà ông Văn Xóm Cà Nhoạt Thôn Làng Rúi	Ban PT xã Sơn Kỳ	BTXM, Cấp B, L= 400m; Bn=5m; Bm=3,5m		700,000	31,907			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
15	QNG.SH.SK.HP1.W5.TLOI. 2017	Xây mới đập và kênh mương Bờ Rách Thôn Mỏ Níc	Ban PT xã Sơn Kỳ	Đập BTCT, mương BTCT, L=500m		900,000	41,023			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
16	QNG.SH.SN.HP1.W1.CNU OC.2017	Xây mới Hệ thống nước sinh hoạt Thôn Canh Mò, Xà Riêng, Chàm Rao, Xà Nay, Cận Sơn, Bầu Sơn (giếng khoan)	Ban PT xã Sơn Nham	17 giếng khoan (Canh Mò : 2cái; Xà Riêng : 2cái; Chàm Rao : 4 cái; Xà Nay : 4cái; Cận Sơn : 3 cái; Bầu Sơn: 2 cái)		850,000	38,744			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
18	QNG.SH.SN.HP1.W2.CTK. 2017	Nâng cấp hệ thống điện Thôn Xà Nay	Ban PT xã Sơn Nham	Đường dây 0,4kV; L= 800 m Trạm biến áp 30kVA-22/0,4kV		800,000	36,465			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
A.1.2	Huyện Ba Tơ					9,770,000	445,326	0	0															
1	QNG.BT.HP1.W4.DUONG. 2017	Xây mới tràn kết hợp cống thoát nước đường QL 24 Km 45 đi tập đoàn Tu Va Cơ, thôn Mang Lũng II - Xã Ba Tơ.	Ban QLDA huyện	Chiều dài tràn: L= 50m; Cống thoát nước BTCT: D 1,5m; Ban mặt tràn bằng bê tông mác 300, dày 20 cm; taluy tràn phía thượng lưu, hạ lưu bằng bê tông mác 300.		2,900,000	132,185			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
2	QNG.BT.BG.HP1.W2.CNU OC.2017	Xây mới hệ thống nước sinh hoạt tổ 3 nhà văn hóa thôn Nước Lô	Ban PT xã Ba Giang	1 bể lọc, một bể chứa, ống dẫn nước dài 700m		500,000	22,790			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Chủ đầu tư	Quy mô của gói thầu	Quy mô điều chỉnh của gói thầu	Giá gói thầu		Giá gói thầu điều chỉnh		Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/pháp kiểm tra của NHTG (trước/sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu						Thời gian thực hiện HD (tháng)		Ghi chú					
						VND	USD	VND	USD				Mời bày tỏ quan tâm	Lập BC đánh giá HSBTQT và DS ngắn	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp hồ sơ Đề xuất	Chấm thầu	Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu	Ký hợp đồng	Dự kiến		Gia hạn				
																							(5)	(6)	(7)	(8)
3	QNG.BT.BG.HP1.W3.DUONG.2017	Nâng cấp đường GTNT tuyến nhà ông Nía đi Gò Khôn lớn thôn Gò Khôn	Ban PT xã Ba Giang	Nâng cấp, cải tạo nền đường, L=800m, B mặt=3m		800,000	36,465			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3					
4	QNG.BT.BT.HP1.W3.DUONG.2017	Nâng cấp đường GTNT tuyến nhà ông Dêm đi xóm Rộc Póc thôn Làng Xi 1	Ban PT xã Ba Tô	loại B, L = 500m, B mặt= 3m, B nền =4m lớp áo đường vật liệu Carboncor Asphalt		800,000	36,465			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3					
5	QNG.BT.BT.HP1.W4.DUONG.2017	Nâng cấp đường GTNT nối tiếp QL 24 (Km 39) đi vào tập đoàn Nước Lâm, thôn Mố Lang	Ban PT xã Ba Tô	BTXM loại A, L = 400 m, B mặt= 3,5m, B nền = 6m		800,000	36,465			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3					
6	QNG.BT.BT.HP1.W5.TLOI.2017	Xây mới đập và kênh mương Nước Lúa thôn Mang Lũng 1	Ban PT xã Ba Tô	Chiều dài đập 50m, chiều dài kênh 300m		850,000	38,744			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3					
7	QNG.BT.BL.HP1.W2.CTK.2017	Nâng cấp đường dây trụ điện xóm Vả lách thôn Bãi Lẻ	Ban PT xã Ba Lê	Trụ điện, dây điện L=1500m		650,000	29,628			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3					
8	QNG.BT.BK.HP1.W3.CNUOC.2017	Xây mới hệ thống nước sạch suối Rin	Ban PT xã Ba Khâm	Làm bể thu , bể xử lý, ống dẫn và bể chia nước		650,000	29,628			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3					
9	QNG.BT.BTR.HP1.W3.CAU.2017	Xây mới cầu treo qua suối Tha thôn Cây Muối	Ban PT xã Ba Trang	Chiều dài L= 17m, Chiều rộng B mặt=1,2 m		920,000	41,934			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3					
10	QNG.BT.BTR.HP1.W4.DUONG.2017	Nâng cấp đường GTNT tuyến Búi Hui đi Làng Leo	Ban PT xã Ba Trang	loại B, L= 600 m, B mặt= 3 m, B nền = 4m lớp áo đường vật liệu Carboncor Asphalt		900,000	41,023			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3					
A.2	CÁC GÓI THẦU THUỘC HỢP PHẦN 3						25,700,000	1,171,430	0	0																
A.2.1	Ban QLDA tỉnh						13,000,000	592,552	0	0																
1	QNG.HP3.W3.DUONG.2017	Nâng cấp, mở rộng đường UBND xã Sơn Mùa đi Huy Ra Lung- Sơn Mùa	Ban QLDA tỉnh	L=1.000m, Bn=3,5m x 220cm; hệ thống thoát nước, lớp áo đường vật liệu Carboncor Asphalt		4,500,000	205,114			NCB	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	4					
2	QNG.BT.HP3.W4.DUONG.2017	Nâng cấp đường từ xã Ba Bích đi xã Ba Lê	Ban QLDA tỉnh	L=1.000m, B mặt =3,5m, lớp áo đường vật liệu Carboncor Asphalt		4,000,000	182,324			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3					
3	QNG.HP3.W5.DUONG.2017	Nâng cấp đường DH73 (đoạn từ Ngã 3 Hà Thành đi cầu Ruộng Viêng)	Ban QLDA tỉnh	L= 1000m; Bn= 6,0m; Bm=5,5m; hệ thống thoát nước; lớp áo đường vật liệu Carboncor Asphalt		4,500,000	205,114			NCB	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	4					
A.2.2	Huyện Sơn Tây						4,000,000	182,324	0	0																
1	QNG.ST.HP3.W3.DUONG.2017	Nâng cấp đường từ Trường Tiểu học đến cầu Nước Bua thôn Đắc Long , xã Sơn Liên	Ban QLDA huyện	L= 1.000m B=3,5m, hệ thống thoát nước.... lớp áo đường vật liệu Carboncor Asphalt		2,000,000	91,162			SP	Sau	Trộn gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3					

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Chủ đầu tư	Quy mô của gói thầu	Quy mô điều chỉnh của gói thầu	Giá gói thầu		Giá gói thầu điều chỉnh		Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/pháp kiểm tra của NHTG (trước/sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu						Thời gian thực hiện HD (tháng)		Ghi chú		
						VND	USD	VND	USD				Mời bày tỏ quan tâm	Lập BC đánh giá HSBTQT và DS ngắn	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp hồ sơ Đề xuất	Chấm thầu	Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu	Ký hợp đồng	Dự kiến		Gia hạn	
																							(5)
2	QNG.ST.HP3.W4.DUONG.2017	Nâng cấp, mở rộng đường từ xóm Tu Ngọc đi Nước Rang, thôn Huy Ra Lung, xã Sơn Mùa	Ban QLDA huyện	BTXM l=700m, B=3,5m d=20cm; hệ thống thoát nước....		2,000,000	91,162			SP	Sau	Tron gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
A.2.3 Huyện Sơn Hà						5,700,000	259,811	0	0														
1	QNG.SH.HP3.W2.DUONG.2017	Nâng cấp nối tiếp đường ĐH72 (đoạn từ Sơn Kỳ - Long môn đi Bò Nung)	Ban QLDA huyện	Cấp A; chiều dài dự kiến L= 1.000m; Bn= 6,0m; Bm=5,5m, Bì= 2*0,25 m; hệ thống thoát nước.		3,000,000	136,743			SP	Sau	Tron gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
2	QNG.SH.HP3.W3.DUONG.2017	Nâng cấp nối tiếp đường ĐH73 (Thôn Hà Thành đi Đèo Bừa)	Ban QLDA huyện	Cấp A; chiều dài dự kiến L= 1.000m; Bn= 6,0m; Bm=5,5m, Bì= 2*0,25 m; hệ thống thoát nước. lớp áo đường vật liệu Carboncor Asphalt		2,700,000	123,069			SP	Sau	Tron gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
A.2.4 Huyện Ba Tư						3,000,000	136,743	0	0														
1	QNG.BT.HP3.W2.DUONG.2017	Nâng cấp đường GTNT từ Làng Ma, Ba Tô-Thôn xã Râu, xã Ba Nam	Ban QLDA huyện	L=1.000m, B mặt=3,5. lớp áo đường vật liệu Carboncor Asphalt		3,000,000	136,743			SP	Sau	Tron gói			Tháng 5/2017	Tháng 5/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	Tháng 6/2017	3			
B CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN						2,715,922	123,794	0	0														
B.1 CÁC GÓI THẦU THUỘC HỢP PHẦN 3						2,400,000	109,394	0	0														
B.1.1 Ban QLDA tỉnh						2,400,000	109,394	0	0														
1	QNG.HP3.C9.GSTC.2017	Dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình năm 2017 do Ban QLDA huyện, Ban Phát triển xã làm chủ đầu tư.	Ban QLDA tỉnh	Các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Hợp phần 1.1; 3.1 năm 2017		2,000,000	91,162			CQS	Sau	Theo thời gian	Tháng 2/2017	Tháng 2/2017	Tháng 2/2017	Tháng 3/2017	Tháng 3/2017	Tháng 3/2017	Tháng 3/2017	4			
2	QNG.HP3.C10.TTHONG.2017	Truyền thông về Dự án tại cộng đồng người hưởng lợi	Ban QLDA tỉnh	101 bảng tin (quay) đặt tại 83 thôn, 15 xã, 3 huyện; cập nhật hình ảnh thông tin, tiến độ, gương điển hình, kết quả DA hàng quý		400,000	18,232			SP	Sau	Tron gói			Tháng 3/2017	Tháng 3/2017	Tháng 3/2017	Tháng 4/2017	Tháng 4/2017	2			
3	QNG.HP3.C11.TTHONG.2017	Hệ thống loa truyền thanh, tăng âm và micro	Ban QLDA tỉnh	19 bộ loa truyền thanh, tăng âm, micro... cung cấp cho các Ban QLDA, Ban Phát triển xã		400,000	18,232			SP	Sau	Tron gói			Tháng 3/2017	Tháng 3/2017	Tháng 3/2017	Tháng 4/2017	Tháng 4/2017	2			
B.2 CÁC GÓI THẦU THUỘC HỢP PHẦN 4						315,922	14,400																
Ban QLDA huyện Sơn Tây						315,922	14,400																
1	QNG.ST.HP4.C1.TVCN.2017	Tư vấn đầu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Ban QLDA huyện	Trả lương cho Tư vấn cá nhân năm 2017		157,961	7,200			ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 1/2017	Tháng 1/2017			Tháng 1/2017	Tháng 1/2017	Tháng 1/2017	12			
2	QNG.ST.HP4.C4.TVCN.2017	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Ban QLDA huyện	Trả lương cho Tư vấn cá nhân năm 2017		157,961	7,200			ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 1/2017	Tháng 1/2017			Tháng 1/2017	Tháng 1/2017	Tháng 1/2017	12			

GHI CHÚ

Tỷ giá quy đổi 1USD = 21.939 VND

(Tính theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2016 của BTC)

Ký hiệu các phương pháp đấu thầu mua sắm:

SP - Phương pháp Chào hàng cạnh tranh (Shopping)

