

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2016 (PHẦN VỐN ODA)
DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN - TỈNH QUẢNG NGÃI**

Đơn vị tính: Nghìn đồng
Tỷ giá tháng 12/2015: 21.890 USD

Ký hiệu gói thầu		Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Quy mô của gói thầu	Giá gói thầu		Giá trị ký hợp đồng		Loại Nhà thầu (Hãng hoặc cá nhân hoặc Cộng đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/pháp kiểm tra của NHTG (trước/sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu (8)													
Tại KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 đã được NHTG có thư không phản đối	Điều chỉnh hoặc đề xuất mới thuộc KHLCNT năm 2016				Nghìn VNĐ	USD	Nghìn VNĐ	USD					Môi bày tỏ quan tâm	Lập báo cáo đánh giá HSBTQT và bảng danh sách ngắn cho các nhà thầu	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp hồ sơ Đề xuất	Chấm thầu	Dự thảo Hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (tháng)	Ghi chú					
																						(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
		TỔNG CỘNG			65,595,810	3,010,870	21,190,280	969,224																		
I		Các gói thầu thuộc KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 đang thực hiện hoặc thanh lý hợp đồng			28,881,208	1,333,638	16,331,842	746,724																		
A.		Xây lắp			25,087,194	1,157,533	12,643,817	577,607																		
1		Huyện Sơn Tây			4,382,582	202,215	3,303,735	150,924																		
QNG.HP1.W1		Xây mới công trình Nước sinh hoạt KDC Huy Em	Ban QLDA huyện	L=6m; B=0,7m; H=1,0m; Cao trình đỉnh đập: 479m, tổng chiều dài tuyến ống: L=150m	1,390,659	64,166	1,324,430	60,504	Công ty	SP	Sau	Trộn gói											Dec-15	3	Đang thi công	
QNG.HP1.W2		Xây mới công trình Hệ thống nước sinh hoạt Nước Ô tập đoàn 20	BPT xã Sơn Long	BTCT	793,135	36,596	783,137	35,776	Công ty	SP	Sau	Trộn gói											Dec-15	3	Đang thi công	
QNG.HP1.W4		Xây mới Nhà văn hóa thôn Đắk Pao	Ban QLDA huyện	Nhà cấp IV, 01 tầng, DT sàn xây dựng 180m ²	1,064,723	49,127			Công ty	SP	Sau	Trộn gói											Dec-15	3	Đang thi công	
QNG.HP1.W5		Xây mới Đường GTNT Xà Ruông - Nước Kia, thôn Tà Kín	Ban QLDA huyện	L= 491,66m; Bnên= 5m; B mặt= 3,5m;	1,134,065	52,326	1,196,168	54,644	Công ty	SP	Sau	Trộn gói											Dec-15	3	Đang thi công	
2		Huyện Sơn Hà			5,217,227	240,724	4,964,641	226,799																		
QNG.HP1.W6		Nâng cấp Đường BT tuyến Gò Đa - Gò Cung	Ban QLDA huyện	Đường cấp B, L= 578,0m; (Lc = 363,92m, Ln = 214,08m); Bn= 5,0m; Bm=3,5m, Bf= 2*0,75 m	792,930	36,586	753,930	34,442	Công ty	SP	Sau	Trộn gói											Nov-15	3	Đang thi công	
QNG.HP1.W7		Nâng cấp Đường BT tuyến Ca Long - Làng Gung	Ban QLDA huyện	Đường cấp B, L= 570,82m; Bn= 5,0m; Bm=3,5m, Bf= 2*0,75 m	1,267,900	58,501	1,207,050	55,142	Công ty	SP	Sau	Trộn gói											Nov-15	3	Đang thi công	
QNG.HP1.W8		Nâng cấp Đường BT tuyến Xã Trạch - Làng Vệt,	Ban QLDA huyện	Đường cấp B, L= 652,24m; Bn= 5,0m; Bm=3,5m, Bf= 2*0,75 m	1,166,955	53,844	1,110,855	50,747	Công ty	SP	Sau	Trộn gói											Nov-15	3	Đang thi công	

Ký hiệu gói thầu		Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Quy mô của gói thầu	Giá gói thầu		Giá trị ký hợp đồng		Loại Nhà thầu (Hãng hoặc cá nhân hoặc Công đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/pháp kiểm tra của NHTG (trước/sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu (8)												
Tại KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 đã được NHTG có thư không phản đối	Điều chỉnh hoặc đề xuất mới thuộc KHLCNT năm 2016				Nghìn VND	USD	Nghìn VND	USD					Mời bày tỏ quan tâm	Lập báo cáo đánh giá HSBTQT và bảng danh sách ngắn cho các nhà thầu	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp hồ sơ Đề xuất	Chấm thầu	Dự thảo Hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (tháng)	Ghi chú				
																						(0)	(1)	(2)	(3)
QNG.HP4.G1		Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng cho BQLDA tỉnh, BQLDA huyện, BPT xã	BQLDA tỉnh	Máy tính để bàn, laptop, máy in, máy scan, máy photo, bộ định tuyến không dây, máy ảnh..	1.187,651	55,900	1.099,175	50,716	Công ty	SP	Sau	Trộn gói											1	Đã thanh lý hợp đồng	
QNG.HP4.G2		Mua sắm tủ đựng hồ sơ, bàn ghế làm việc	BQLDA tỉnh	Tủ đựng hồ sơ các phòng, bộ bàn các phòng, ghế ngồi	294,363	13,855	293,999	13,565	Công ty	SP	Sau	Trộn gói											1	Đã thanh lý hợp đồng	
C		Tư vấn			2,312,000	106,350	2,294,851	104,836	0																
QNG.HP3.C1		Dịch vụ tư vấn tập huấn TOT cho Ban Phát triển xã, CF, cán bộ Khuyến nông xã	Ban QLDA tỉnh	3 khóa, 3 ngày /khóa	600,000	27,684	592,179	27,052	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói											1	Đang thực hiện	
QNG.HP3.C2		Quảng bá dự án trên kênh truyền hình tỉnh	Ban QLDA tỉnh	Phát chương trình giới thiệu Dự án các ngày trong tuần trong 6 tháng; Xây dựng phòng sự và chuyên đề về Dự án dự kiến 2 lần/tháng	1,000,000	46,140	991,108	45,277	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói											6	Đang thực hiện	
QNG.HP3.C3		Tư vấn giám sát các công trình CSHT do tỉnh, huyện làm chủ đầu tư	Ban QLDA tỉnh	Giám sát các công trình CSHT thuộc THP 1.1; THP 3.1	712,000	32,526	711,564	32,506	Công ty	CQS	Sau	Theo thời gian												Theo thời gian thi công các TDA xây lắp	Đang thực hiện
II		Các gói thầu đã được phê duyệt tại KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 và chuyển tiếp sang năm 2016 để tổ chức thực hiện			14,389,602	657,360	4,858,438	222,500																	
A.		Xây lắp			3,600,000	164,459	0	0																	
1		Huyện Sơn Tây			3,600,000	164,459	0	0																	
QNG.HP1.W16	QNG.ST.HP1.W4.DUONG.2016	Nâng cấp tuyến đường BTXM nối dài tuyến đường Tập Đoàn 6 Sơn Mùa đi xóm ông Lợi, thôn Đăk Long xã Sơn Liên	Ban QLDA huyện	BTXM chiều dài L=500m, B=3m	1,100,000	50,251			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016			3			

Ký hiệu gói thầu		Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Quy mô của gói thầu	Giá gói thầu		Giá trị ký hợp đồng		Loại Nhà thầu (Hạng hoặc cá nhân hoặc Cộng đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/pháp kiểm tra của NHTG (trước/ sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu (8)								Ghi chú
Tại KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 đã được NHTG có thư không phản đối	Điều chỉnh hoặc đề xuất mới thuộc KHLCNT năm 2016				Nghìn VND	USD	Nghìn VND	USD					Mời bày tỏ quan tâm	Lập báo cáo đánh giá HSBTQT và bảng danh sách ngắn cho các nhà thầu	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp hồ sơ Đề xuất	Chấm thầu	Dự thảo Hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (tháng)	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	-17	-18	-19	-20	-21
QNG.HP3.W4	QNG.ST.HP3.W1.DUONG.2016	Nâng cấp đường bê tông xóm Ông Một- thôn Hà Lén, xã Sơn Mầu (đường vào khu dân cư và khu sản xuất)	Ban QLDA huyện	BTXM, L= 1,500m, rộng 3,5m	2,500,000	114,207			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
C		Tư vấn			10,789,602	492,901	4,858,438	222,500													
I		Ban QLDA tỉnh			4,599,512	210,119	1,207,186	55,700													
QNG.HP3.C8	QNG.HP3.C5.KSTK.2016	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình CSHT năm 2016	Ban QLDA tỉnh	Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình CSHT năm 2016	1,200,000	54,820			Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	Tháng 3/2016	Tháng 3/2016	2		
QNG.HP4.C1	QNG.HP4.C1.TVCN.2015	Tư vấn đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Ban QLDA tỉnh	Tư vấn cá nhân	515,216	23,537	205,894	9,500	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							Tháng 3/2015	22	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 10 tháng;
QNG.HP4.C2	QNG.HP4.C2.TVCN.2015	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Ban QLDA tỉnh	Tư vấn cá nhân	555,216	25,364	247,072	11,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							Tháng 1/2015	24	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 12 tháng;
QNG.HP4.C3	QNG.HP4.C3.TVCN.2015	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Ban QLDA tỉnh	Tư vấn cá nhân	555,216	25,364	247,072	11,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							Tháng 1/2015	24	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 12 tháng;
QNG.HP4.C4	QNG.HP4.C4.TVCN.2015	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Ban QLDA tỉnh	Tư vấn cá nhân	467,216	21,344	156,046	7,200	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							Tháng 5/2015	20	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 8 tháng;
QNG.HP4.C5	QNG.HP4.C5.TVCN.2015	Tư vấn Kế toán	Ban QLDA tỉnh	Tư vấn cá nhân	543,216	24,816	195,057	9,000	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							Tháng 1/2015	24	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 12 tháng;

Ký hiệu gói thầu		Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Quy mô của gói thầu	Giá gói thầu		Giá trị ký hợp đồng		Loại Nhà thầu (Hạng hoặc cá nhân hoặc Công đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/pháp kiểm tra của NHTG (trước/sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu (8)									
Tại KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 đã được NHTG có thư không phản đối	Điều chỉnh hoặc đề xuất mới thuộc KHLCNT năm 2016				Nghìn VND	USD	Nghìn VND	USD					Mời bày tỏ quan tâm	Lập báo cáo đánh giá HSBTQT và bảng danh sách ngắn cho các nhà thầu	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp hồ sơ Đề xuất	Chấm thầu	Dự thảo Hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (tháng)	Ghi chú	
																						(0)
QNG.HP4.C6	QNG.HP4.C6.TVCN.2015	Tư vấn Chính sách an toàn xã hội và môi trường	Ban QLDA tỉnh	Tư vấn cá nhân	315,216	14,400			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016			Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	12	Điều chỉnh thời gian để tổ chức thực hiện	
QNG.HP4.C7	QNG.HP4.C7.TVCN.2015	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	Ban QLDA tỉnh	Tư vấn cá nhân	448,216	20,476	156,046	7,200	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 6/2015	19	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 7 tháng;
2		Huyện Sơn Hà			2,147,281	98,094	1,444,740	66,000														
QNG.HP3.C3	QNG.SH.HP3.C1.TVCN.2015	Hướng dẫn viên cộng đồng CF (5 CF tại 5 xã)	Ban QLDA huyện	Hướng dẫn viên cộng đồng	851,622	38,905	499,092	22,800	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 3/2015	22	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 10 tháng;
QNG.HP4.C8	QNG.SH.HP4.C1.TVCN.2015	Tư vấn đầu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	244,512	11,170	157,608	7,200	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 4/2015	21	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 9 tháng;
QNG.HP4.C9	QNG.SH.HP4.C2.TVCN.2015	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	264,011	12,061	157,608	7,200	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 2/2015	23	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 11 tháng;
QNG.HP4.C10	QNG.SH.HP4.C3.TVCN.2015	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	196,784	8,990	157,608	7,200	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 9/2015	16	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 4 tháng;
QNG.HP4.C11	QNG.SH.HP4.C4.TVCN.2015	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	196,784	8,990	157,608	7,200	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 9/2015	16	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 4 tháng;
QNG.HP4.C12	QNG.SH.HP4.C5.TVCN.2015	Tư vấn Kế toán	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	196,784	8,990	157,608	7,200	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 9/2015	16	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 4 tháng;

Ký hiệu gói thầu		Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Quy mô của gói thầu	Giá gói thầu		Giá trị ký hợp đồng		Loại Nhà thầu (Hạng hoặc cá nhân hoặc Cộng đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/pháp kiểm tra của NHTG (trước/ sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu (8)								Ghi chú	
Tại KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 đã được NHTG có thư không phản đối	Điều chỉnh hoặc đề xuất mới thuộc KHLCNT năm 2016				Nghìn VND	USD	Nghìn VND	USD					Mời bày tỏ quan tâm	Lập báo cáo đánh giá HSBTQT và bảng danh sách ngắn cho các nhà thầu	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp hồ sơ Đề xuất	Chấm thầu	Dự thảo Hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (tháng)		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	-17	-18	-19	-20	-21	
QNG.HP4.C13	QNG.SH.HP4.C6.TVCN.2015	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	196,784	8,990	157,608	7,200	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 9/2015	16	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 4 tháng;
3		Huyện Sơn Tây			1,924,388	87,912	879,978	40,200														
QNG.HP3.C4	QNG.ST.HP3.C1.TVCN.2015	Hướng dẫn viên cộng đồng CF (5 CF tại 5 xã)	Ban QLDA huyện	Hướng dẫn viên cộng đồng	812,733	37,128	459,690	21,000	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 3/2015	22	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 10 tháng;
QNG.HP4.C14	QNG.ST.HP4.C1.TVCN.2015	Tư vấn đầu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	209,623	9,576	157,608	7,200	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 9/2015	16	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 4 tháng;
QNG.HP4.C15	QNG.ST.HP4.C2.TVCN.2015	Tư vấn sinh kế và phát triển thị trường	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	183,608	8,388	105,072	4,800	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 9/2015	16	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 4 tháng;
QNG.HP4.C16	QNG.ST.HP4.C3.TVCN.2015	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	157,608	7,200			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016				Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	12	Điều chỉnh thời gian để tổ chức thực hiện
QNG.HP4.C17	QNG.ST.HP4.C4.TVCN.2015	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	157,608	7,200			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016				Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	12	Điều chỉnh thời gian để tổ chức thực hiện
QNG.HP4.C18	QNG.ST.HP4.C5.TVCN.2015	Tư vấn Kế toán	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	245,600	11,220	157,608	7,200	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 5/2015	20	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 8 tháng;
QNG.HP4.C19	QNG.ST.HP4.C6.TVCN.2015	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	157,608	7,200			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016				Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	12	Điều chỉnh thời gian để tổ chức thực hiện
4		Huyện Ba Tơ			2,118,421	96,776	1,326,534	60,600														
QNG.HP3.C5	QNG.BT.HP3.C1.TVCN.2015	Hướng dẫn viên cộng đồng CF (5 CF tại 5 xã)	Ban QLDA huyện	Hướng dẫn viên cộng đồng	812,738	37,128	499,092	22,800	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 3/2015	22	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 10 tháng;

Ký hiệu gói thầu		Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Quy mô của gói thầu	Giá gói thầu		Giá trị ký hợp đồng		Loại Nhà thầu (Hãng hoặc cá nhân hoặc Công đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/pháp kiểm tra của NHTG (trước/sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu (8)								Ghi chú	
Tại KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 đã được NHTG có thư không phản đối	Điều chỉnh hoặc đề xuất mới thuộc KHLCNT năm 2016				Nghìn VND	USD	Nghìn VND	USD					Mời bày tỏ quan tâm	Lập báo cáo đánh giá HSBTQT và bảng danh sách ngắn cho các nhà thầu	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp hồ sơ Đề xuất	Chấm thầu	Dự thảo Hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (tháng)		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	-17	-18	-19	-20	-21	
QNG.HP4.C20	QNG.BT.HP4.C1.TVCN.2015	Tư vấn đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	209,844	9,586	157,608	7,200	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 9/2015	16	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 4 tháng;
QNG.HP4.C21	QNG.BT.HP4.C2.TVCN.2015	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	254,168	11,611	118,206	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 2/2015	23	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 11 tháng;
QNG.HP4.C22	QNG.BT.HP4.C3.TVCN.2015	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	254,168	11,611	118,206	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 2/2015	23	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 11 tháng;
QNG.HP4.C23	QNG.BT.HP4.C4.TVCN.2015	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	196,768	8,989	118,206	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 9/2015	16	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 4 tháng;
QNG.HP4.C24	QNG.BT.HP4.C5.TVCN.2015	Tư vấn Kế toán	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	197,010	9,000	157,608	7,200	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 9/2015	16	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 4 tháng;
QNG.HP4.C25	QNG.BT.HP4.C6.TVCN.2015	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	Ban QLDA huyện	Tư vấn cá nhân	193,725	8,850	157,608	7,200	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								Tháng 9/2015	16	- Điều chỉnh giá gói thầu và gia hạn thời gian hợp đồng đang thực hiện. Đã ký hợp đồng được 4 tháng;
III		Các gói thầu đề xuất mới thuộc KHLCNT năm 2016			22,325,000	1,019,872	0	0														
A		Xây lắp			20,345,000	929,420	0	0														
1		Huyện Sơn Tây			4,440,000	202,832	0	0														
	QNG.ST.SL.HP1.W2.DUONG.2016	Nâng cấp tuyến đường từ nhà Ông Sinh đến nhà Ông Lương	Xã Sơn Long	BTXM, L=300m, B=3,5m	500,000	22,841			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3		

Ký hiệu gói thầu		Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Quy mô của gói thầu	Giá gói thầu		Giá trị ký hợp đồng		Loại Nhà thầu (Hạng hoặc cá nhân hoặc Cộng đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/pháp kiểm tra của NHTG (trước/sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu (8)									
Tại KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 đã được NHTG có thư không phản đối	Điều chỉnh hoặc đề xuất mới thuộc KHLCNT năm 2016				Nghìn VND	USD	Nghìn VND	USD					Mời bày tỏ quan tâm	Lập báo cáo đánh giá HSBTQT và bảng danh sách ngắn cho các nhà thầu	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp hồ sơ Đề xuất	Chấm thầu	Dự thảo Hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (tháng)	Ghi chú	
																						(0)
	QNG.ST.SMA.HP1.W1.DUONG.2016	Xây mới tuyến đường vào khu sản xuất Nước Tà Guong đi Đồi Tu Dí thôn Tà Vinh	Xã Sơn Mầu	Đường đất, dài L=200m, rộng B=3,5m	370,000	16,903			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.ST.ST.HP1.W1.DUONG.2016	Nâng cấp đường vào khu sản xuất Nước Đi, thôn Ra Tân	Xã Sơn Tinh	Đường GTNT, L=700m, nền đường Bn =5m, Mặt đường cấp phối san sòng, 4 công thoát nước ngang	770,000	35,176			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.ST.HP3.W2.DUONG.2016	Đường Xá Ruông, Tà Kin - Sơn Tinh (đường vào khu dân cư và khu sản xuất)	Ban QLDA huyện	BTXM, L = 1.400m, rộng 3,5 m	2,800,000	127,912			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
2		Huyện Sơn Hà			9,290,000	424,395	0	0														
	QNG.SH.SLH.HP1.W1.DUONG.2016	Nâng cấp Đường BT tuyến DH72- nhà bà Văn – Thôn Gò Da	Xã Sơn Linh	Cấp B; L=550m	890,000	40,658			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.SH.SLH.HP1.W2.TLOI.2016	Nâng cấp kênh nội đồng Pa Ra – Thôn KaLa	Xã Sơn Linh	BTCT, L=400m	450,000	20,557			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.SH.SC.HP1.W1.CTK.2016	Xây mới Nhà Văn Hóa Thôn Xá Ấy	Xã Sơn Cao	DT: 110m2, Nhà cấp IV	500,000	22,841			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.SH.SC.HP1.W2.DUONG.2016	Nâng cấp đường DH72 đi xóm Tà Nu - Thôn Đồng Sa	Xã Sơn Cao	Cấp C; L=460m	700,000	31,978			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.SH.STH.HP1.W1.DUONG.2016	Nâng cấp đường giao thông đoạn từ QL 24B đi Xóm Mới - Xóm Hóc	Xã Sơn Thành	Cấp B; L=600 m;	900,000	41,115			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.SH.STH.HP1.W2.CTK.2016	Xây mới Nhà văn hóa thôn Hà Thành	Xã Sơn Thành	Nhà cấp IV; DT: 130 m2	700,000	31,978			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.SH.SK.HP1.W1.DUONG.2016	Nâng cấp đường giao thông thôn Nước Lác (đoạn từ ngã ba Nước Đặc đến xóm Xá Riêng)	Xã Sơn Kỳ	Cấp B, L= 600 m	900,000	41,115			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.SH.SK.HP1.W2.CTK.2016	Xây mới Nhà văn hóa thôn Bò Nung	Xã Sơn Kỳ	DT: 100m2; Nhà cấp IV	600,000	27,410			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	

Ký hiệu gói thầu		Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Quy mô của gói thầu	Giá gói thầu		Giá trị ký hợp đồng		Loại Nhà thầu (Hàng hoặc cá nhân hoặc Cộng đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/pháp kiểm tra của NHTG (trước/sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu (8)								Ghi chú	
Tại KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 đã được NHTG có thư không phản đối	Điều chỉnh hoặc đề xuất mới thuộc KHLCNT năm 2016				Nghìn VND	USD	Nghìn VND	USD					Mời bày tỏ quan tâm	Lập báo cáo đánh giá HSBTQT và bảng danh sách ngắn cho các nhà thầu	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp hồ sơ Đề xuất	Chấm thầu	Dự thảo Hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (tháng)		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	-17	-18	-19	-20	-21	
	QNG.SH.SN.HP1.W1.CTK.2016	Nâng cấp đường dây hạ thế cấp điện thôn Canh Mo và thôn Xà Riêng	Xã Sơn Nham	Đường dây 0,4 kV; L=1,5km	850,000	38,831			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.SH.HP3.W1.DUONG.2016	Nâng cấp đường ĐHT2 (đoạn từ UBND xã Sơn Cao đi Đèo Re)	Ban QLDA huyện	Cấp A; L=2,5km	2,800,000	127,912			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
3		Huyện Ba Tơ			6,615,000	302,193	0	0														
	QNG.BT.BG.HP1.W1.CNUOC.2016	Xây mới hệ thống nước sinh hoạt Nước Tỏ - Thôn Ba Nhà	Xã Ba Giang	Bê chứa nước bằng bê tông cốt thép, và ống dẫn nước bằng nhựa	440,000	20,101			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.BT.BT.HP1.W1.DUONG.2016	Nâng cấp đường GTNT từ làng Xứ I - Tập đoàn Nước Kon thôn Trà Nô	Xã Ba Tô	BTXM loại B, L=700 m	800,000	36,546			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.BT.BT.HP1.W2.DUONG.2016	Nâng cấp đường GTNT nối tiếp QL24 đi vào thôn Làng Mạ	Xã Ba Tô	BTXM loại B, L=700 m	860,000	39,287			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.BT.BL.HP1.W1.DUONG.2016	Nâng cấp đường GTNT từ thôn Vả Tia đi UBND xã Ba Lễ	Xã Ba Lễ	BTXM loại B, L=250 m	505,000	23,070			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.BT.BK.HP1.W2.CNUOC.2016	Xây mới hệ thống nước sạch Suối Mốc thôn Hồ Sầu	Xã Ba Khâm	Bê chứa nước bằng bê tông cốt thép, và ống dẫn nước bằng nhựa	480,000	21,928			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.BT.BTR.HP1.W2.DUONG.2016	Nâng cấp đường GTNT Tổ Tài Lụi thôn Kon Riêng	Xã Ba Trang	Bê tông xi măng loại B, L = 500m	730,000	33,349			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
	QNG.BT.HP3.W1.DUONG.2016	Nối tiếp đường BTXM liên xã Ba Trang đi Ba Khâm	Ban QLDA huyện	Đường BTXM loại A, dài 2500m, rộng 3,5m	2,800,000	127,912			Công ty	SP	Sau	Trộn gói			Tháng 7/2016	Tháng 7/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	Tháng 8/2016	3	
C		Tư vấn			1,980,000	90,452																
1		Ban QLDA tỉnh			1,980,000	90,452																
	QNG.HP3.C6.GSTC.2016	Dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình do Ban QLDA huyện, Ban Phát triển xã làm chủ đầu tư	Ban QLDA tỉnh	Các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Hợp phần 1.1; 3.1 năm 2016	1,200,000	54,820			Công ty	CQS	Sau	Theo thời gian	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	Tháng 3/2016	Tháng 4/2016	Tháng 4/2016	Tháng 4/2016	4	

Ký hiệu gói thầu		Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Quy mô của gói thầu	Giá gói thầu		Giá trị ký hợp đồng		Loại Nhà thầu (Hãng hoặc cá nhân hoặc Cộng đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/pháp kiểm tra của NHTG (trước/sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu (8)									
Tại KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 đã được NHTG có thư không phản đối	Điều chỉnh hoặc đề xuất mới thuộc KHLCNT năm 2016				Nghìn VND	USD	Nghìn VND	USD					Mời bày tỏ quan tâm	Lập báo cáo đánh giá HSBTQT và bảng danh sách ngắn cho các nhà thầu	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp hồ sơ Đề xuất	Chấm thầu	Dự thảo Hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (tháng)	Ghi chú	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	-17	-18	-19	-20	-21	
	QNG.HP3.C7.TTHONG.2016	Quảng bá thông tin dự án qua kênh truyền hình tỉnh	Ban QLDA tỉnh	Xây dựng và phát các bảng tin truyền hình về hoạt động, tiến độ, kết quả hoạt động của dự án.	780.000	35.633			Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	Tháng 2/2016	Tháng 3/2016	Tháng 3/2016	Tháng 4/2016	Tháng 5/2016	6		