

**DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN  
BAN QLDA TỈNH GIA LAI**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2015  
TỈNH GIA LAI**

Số thứ tự và Ký hiệu gói thầu của tiểu dự án	Tên gói thầu	Địa điểm thực hiện	Quy mô của gói thầu	Ước dự toán của gói thầu	Loại Nhà thầu (Hãng hoặc cá nhân hoặc Cộng đồng)	Phương pháp đấu thầu	P/pháp kiểm tra của nhà tài trợ (trước/sau)	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu (8)								Ghi chú
				USD					Mời quan tâm	Báo cáo đánh giá cho vào danh sách ngắn	Ban hành Hồ sơ mời thầu	Nộp Đề xuất / hồ sơ dự thầu	Chấm thầu	Dự thảo Hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (tháng)	
(0)	(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>2,178,128</b>													
<b>A.</b>	<b>Xây lắp</b>			<b>1,641,418</b>													
<b>1</b>	<b>Huyện Kbang</b>			<b>374,999</b>													
GL.HP3.W1	Đường làng Tung, làng Gút đi xã Krong về trung tâm huyện Kbang	Xã Krong	Cầu qua sông La Bà (Cầu liên hợp trần L = 20 m, đường hai đầu cầu).	171,478	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	5	
GL.HP1.W1	Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Đăk Tô Kát	Xã Kon Pne	Công trình có năng lực tưới 40 ha; kiên cố hóa L=840m kênh BT	72,906	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	4	
GL.HP1.W2	Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Kon Lóc 1	Xã Đăk Rong	Công trình có năng lực tưới là 22 ha lúa nước; kiên cố hóa 1.000m kênh	66,830	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	4	
GL.HP1.W3	Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Đăk Nia	Xã Krong	Công trình có năng lực tưới 25 ha; Kiên cố hóa L=1.000m kênh BTCT	63,785	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	4	
<b>2</b>	<b>Huyện Kông Chro</b>			<b>366,584</b>													
GL.HP3.W2	Xây mới đường từ xã Kông Yang (TL667) đi xã An Trung, huyện Kông Chro	Xã Kông Yang-Xã An Trung	BTXM loại B, nền =5,5m, W=3,5m, L=999,59m, 1 công 75x75, L cống =7,1m.	107,504	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	4	
GL.HP1.W4	Xây mới Đường từ TT xã An Trung đi làng Chiêu Liêu	Xã An Trung	BTXM loại B, L=630m	48,156	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	3	
GL.HP1.W5	Xây mới Đường vào làng Hra và làng Húp	Xã Kông Yang	BTXM loại B, L=700m	65,462	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	3	
GL.HP1.W6	Xây mới Thủy lợi làng Vreh	Xã Chư Krey	BTCT, L=500m	53,618	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	3	
GL.HP1.W7	Xây mới Kênh thủy lợi làng Dỵ Rao	Xã Đăk Pơ Pho	Xây tường đầu đập; BTCT, L=554m.	47,319	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	3	
GL.HP1.W8	Xây mới Nhà học 3 phòng Trường Mầm non xã Đăk Tô Pang	Xã Đăk Tô Pang	Nhà học 3 phòng và các hạng mục phụ.	44,525	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	3	
<b>3</b>	<b>Huyện Ia Pa</b>			<b>451,970</b>													

GL.HP3.W3	Xây mới đường vào khu sản xuất xã Ia Tul	Xã Ia Tul	Đường tràn qua suối Tul dài 150m, rộng 5m, BTXM kết hợp với công thoát nước BTCT.	175,042	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	5	
GL.HP1.W9	Kiên cố hóa kênh nội đồng và sửa chữa kênh chính TBD Ia Kdăm	Xã Ia Kdăm	Kiên cố L=647m, bxx= 30x40; sửa chữa L= 1000m	54,770	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	4	
GL.HP1.W10	Xây mới đường bê tông nội thôn Ama HLim 1	Xã Chư Mố	L=630m, Bn=4m, Bm=3m, mặt đường BTXM đá 2x4 mác 250 dày 18 cm	66,540	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	4	
GL.HP1.W11	Kiên cố hóa kênh TBD Ia Tul 3	Xã Ia Tul	L=850m, bxx = (30x50)cm	37,342	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	4	
GL.HP1.W12	Bê tông xi măng kênh nhánh cánh đồng trạm bơm điện Ia Brom	Xã Ia Broái	Kiên cố hóa 1.000m kênh nội đồng; bxx=(30*50), bằng BT mac 200 dày 8cm.	64,501	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	4	
GL.HP1.W13	Xây mới đường bê tông nội thôn Đắk Chã	Xã Ia Mron	BTXM loại B, L=640m	53,775	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	4	
<b>4</b>	<b>Huyện Krông Pa</b>			<b>247,169</b>													
GL.HP3.W4	Nâng cấp đường giao thông liên xã vùng dự án IaMLah-Đất Bằng, huyện Krông Pa	IaMLah-Đất Bằng	BTXM; Loại B, L=2500m	247,169	Công ty	NCB	Trước	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	6	
<b>5</b>	<b>Huyện Mang Yang</b>			<b>200,696</b>													
GL.HP3.W5	Đường từ xã Lơ Pang đi xã Đắk Yă	Xã Lơ Pang	Đường BTXM, L=1650 m. Bn=5m, Bm=3,5m	166,597	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	5	
GL.HP1.W14	Sửa chữa công trình đập Đắk Chơ Mai	Xã Lơ Pang	Đập BTCT, L=30m và kênh mương	18,745	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	2	
GL.HP1.W15	Hệ thống nước tự chảy làng Đắk lă	Xã Kon Chiêng	Đường ống chính dài 6 km, ống rẽ nhánh dài 1,5km, các trụ vôi (hoặc bê chứa)	15,355	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	2	
<b>B.</b>	<b>Hàng hóa và Dịch vụ phi tư vấn</b>			<b>56,481</b>													
<b>B.1</b>	<b>Kế hoạch 2014 chuyển tiếp</b>			<b>35,301</b>													
GL.HP3.G1	Xây dựng tờ rơi giới thiệu về Dự án	Tỉnh, 05 huyện và 25 xã trong vùng dự án	Tờ rơi giới thiệu về các nội dung hỗ trợ của Dự án, các chính sách an toàn môi trường xã hội....	35,301	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015	4/2015	4/2015	4/2015	5/2015	5/2015	5/2015	4	
<b>B.2</b>	<b>Kế hoạch 2015</b>			<b>21,180</b>													
<b>1</b>	<b>Ban QLDA tỉnh</b>			<b>21,180</b>													
GL.HP4.G3	Mua sắm tủ đựng hồ sơ, bàn ghế làm việc cho BQLDA tỉnh, BQLDA huyện	BQLDA tỉnh, huyện	Tủ đựng hồ sơ các phòng, bộ bàn các phòng, ghế ngồi,....	6,872	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015	4/2015	4/2015	4/2015	5/2015	5/2015	5/2015	1	

GL.HP4.G4	Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng cho BQLDA tỉnh, BQLDA huyện	BQLDA tỉnh, huyện	Máy tính để bàn, máy in, máy scan, máy quạt, .....	14,309	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	4/2015	4/2015	4/2015	4/2015	5/2015	5/2015	5/2015	1	
<b>C.</b>	<b>Tư vấn</b>			<b>480,229</b>													
<b>C.1</b>	<b>Kế hoạch 2014 chuyên tiếp</b>			<b>226,800</b>													
<b>1</b>	<b>BQLDA Tỉnh Gia Lai</b>			<b>64,800</b>													
GL.HP4.C2	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Tỉnh Gia Lai		10,800	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C3	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Tỉnh Gia Lai		10,800	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C4	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Tỉnh Gia Lai		10,800	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C5	Tư vấn Kế toán	Tỉnh Gia Lai		10,800	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C6	Tư vấn Chính sách an toàn xã hội và môi trường	Tỉnh Gia Lai		10,800	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C7	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	Tỉnh Gia Lai		10,800	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
<b>2</b>	<b>Huyện Ia Pa</b>			<b>32,400</b>													
GL.HP4.C8	Tư vấn đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Huyện Ia Pa		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C9	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Huyện Ia Pa		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C10	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Huyện Ia Pa		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C11	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Huyện Ia Pa		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C12	Tư vấn Kế toán	Huyện Ia Pa		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C13	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	Huyện Ia Pa		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
<b>3</b>	<b>Huyện Kbang</b>			<b>32,400</b>													
GL.HP4.C14	Tư vấn đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Huyện Kbang		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C15	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Huyện Kbang		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	

GL.HP4.C16	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Huyện Kbang		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C17	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Huyện Kbang		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C18	Tư vấn Kế toán	Huyện Kbang		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C19	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	Huyện Kbang		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
<b>4</b>	<b>Huyện Kông Chro</b>			<b>32,400</b>													
GL.HP4.C20	Tư vấn đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Huyện Kông Chro		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C21	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Huyện Kông Chro		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C22	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Huyện Kông Chro		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C23	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Huyện Kông Chro		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C24	Tư vấn Kế toán	Huyện Kông Chro		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C25	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	Huyện Kông Chro		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
<b>5</b>	<b>Huyện Krông Pa</b>			<b>32,400</b>													
GL.HP4.C26	Tư vấn đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Huyện Krông Pa		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C27	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Huyện Krông Pa		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C28	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Huyện Krông Pa		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C29	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Huyện Krông Pa		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C30	Tư vấn Kế toán	Huyện Krông Pa		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C31	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	Huyện Krông Pa		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
<b>6</b>	<b>Huyện Mang Yang</b>			<b>32,400.00</b>													

GL.HP4.C32	Tư vấn đầu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Huyện Mang Yang		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C33	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Huyện Mang Yang		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C34	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Huyện Mang Yang		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C35	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Huyện Mang Yang		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C36	Tư vấn Kế toán	Huyện Mang Yang		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
GL.HP4.C37	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	Huyện Mang Yang		5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	1/2015	1/2015			3/2015	4/2015	4/2015	9	
<b>C.2</b>	<b>Kế hoạch năm 2015</b>			<b>253,429</b>													
<b>1</b>	<b>Ban QLDA tỉnh</b>			<b>139,429</b>													
GL.HP3.C1	Tư vấn giám sát cơ sở hạ tầng tỉnh Gia Lai	Tỉnh Gia Lai	Giám sát các nhà thầu thi công các công trình cơ sở hạ tầng thuộc THP 1.1 và THP 3.1 của tỉnh	46,268	Công ty	CQS	Sau	Theo thời gian	4/2015		4/2015	5/2015	5/2015	6/2015	6/2015	Theo tiến độ thi công các công trình	
GL.HP3.C2	Tuyển giảng viên và trợ giảng cho lớp tập huấn tài chính kế toán tại cấp xã	Tỉnh Gia Lai	01 khóa 3 ngày, 70 người/khóa. 01 giảng viên và 01 trợ giảng.	1,379	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	10/2015	10/2015	10/2015	11/2015	11/2015	11/2015	11/2015	03 ngày	
GL.HP3.C3	Xây dựng phóng sự truyền hình, phát thanh về Dự án tại Gia Lai	Tỉnh, 05 huyện và 25 xã trong vùng dự án	Phóng sự bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc về vùng dự án, các hỗ trợ của Dự án phát thanh và truyền hình rộng rãi, lập lại để tăng nhận biết về Dự án + DVD để sử dụng làm tư liệu cho các hoạt động khác của Dự án	56,481	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	4/2015	4/2015	4/2015	4/2015	5/2015	5/2015	5/2015	7	Thay đổi PP kiểm tra của NHTG theo thư ngày 18/05/2015
GL.HP3.C4	Xây dựng phụ trang chuyên đề về dự án trên báo Gia Lai	Tỉnh, 05 huyện và 25 xã trong vùng dự án	Phụ trang giới thiệu chi tiết về các hỗ trợ của Dự án để phổ biến và lưu trữ tại các huyện/xã/thôn/bản Dự án	35,301	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	4/2015	4/2015	4/2015	4/2015	5/2015	5/2015	5/2015	7	
<b>2</b>	<b>Huyện Ia Pa</b>			<b>21,000</b>													

GL.HP3.C5	Hướng dẫn viên cộng đồng CF cho 5 xã	Huyện Ia Pa		21,000	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							3/2015	10	Chuyển đổi hợp đồng đang thực hiện
<b>3</b>	<b>Huyện Kbang</b>			<b>18,000</b>													
GL.HP3.C5	Hướng dẫn viên cộng đồng CF cho 5 xã	Huyện Kbang		18,000	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							3/2015	10	Chuyển đổi hợp đồng đang thực hiện
<b>4</b>	<b>Huyện Kông Chro</b>			<b>30,000</b>													
GL.HP3.C5	Hướng dẫn viên cộng đồng CF cho 5 xã	Huyện Kông Chro		30,000	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							3/2015	10	Chuyển đổi hợp đồng đang thực hiện
<b>5</b>	<b>Huyện Krông Pa</b>			<b>30,000</b>													
GL.HP3.C5	Hướng dẫn viên cộng đồng CF cho 5 xã	Huyện Krông Pa		30,000	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							3/2015	10	Chuyển đổi hợp đồng đang thực hiện
<b>6</b>	<b>Huyện Mang Yang</b>			<b>15,000</b>													
GL.HP3.C5	Hướng dẫn viên cộng đồng CF cho 5 xã	Huyện Mang Yang		15,000	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							3/2015	10	Chuyển đổi hợp đồng đang thực hiện

**GHI CHÚ**

Tỉ giá quy đổi 1USD = 21.246 VND

(Tính theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2014 của BTC)

**Ký hiệu các phương pháp đấu thầu mua sắm:**

SP: Phương pháp chào hàng cạnh tranh

CP: Phương pháp đấu thầu mua sắm có sự tham gia của cộng đồng (Community Participation)

CQS: Phương pháp tuyển chọn tư vấn dựa trên năng lực của tư vấn

NCB: Đấu thầu cạnh tranh trong nước (National Competitive Bidding)

ICS: Tuyển chọn tư vấn cá nhân