

Ký hiệu gói thầu		Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Quy mô của gói thầu	Giá gói thầu		Giá trị ký hợp đồng		Loại nhà thầu (cá nhân, công ty hoặc cộng đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương pháp kiểm tra của NHTG (trước/ sau)	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu								Ghi chú	
Tại KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 đã được NHTG có Thư không phản đối ngày 05/10/2015	Điều chỉnh hoặc đề xuất mới thuộc KHLCNT năm 2016				VND	USD	VND	USD					Mời bày tỏ quan tâm	Lập Báo cáo đánh giá HSBTQT và Bảng DS ngắn các nhà thầu	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp Hồ sơ đề xuất	Chấm thầu	Dự thảo hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (tháng)		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
TỔNG CỘNG																						
I	I	Các gói thầu thuộc KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 đang thực hiện hoặc thanh lý hợp đồng						507,830														
B	B	Hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn																				
B.2	B.2	Các gói thầu thuộc hợp phần 4																				
TW.HP4.G1	TW.HP4.G1.TBL.2015	Mua sắm điện thoại cho các hướng dẫn viên cộng đồng (CF) và cán bộ của BDPTW, cán bộ BQLDA tỉnh/huyện.	BDPTW	Bao gồm 240 máy điện thoại (130 cái cho CF, mỗi huyện 3 cái, mỗi tỉnh 3 cái, TW 4 cái, dự phòng 10 cái) cho các hướng dẫn viên cộng đồng (CF) và cán bộ của BDPTW, cán bộ BQLDA tỉnh/huyện.		2,006,400,000	93,504	Công ty	SP	Sau	Trộn gói								05-2015	1	Đã thanh lý hợp đồng	
TW.HP4.G3	TW.HP4.G3.TBL.2015	Mua sắm xe máy phục vụ công việc cho các hướng dẫn viên cộng đồng (CF).	BDPTW	Bao gồm 130 xe máy cho 130 hướng dẫn viên cộng đồng (CF).		3,250,000,000	151,459	Công ty	NCB	Sau	Trộn gói								08-2015	2	Đã thanh lý hợp đồng	
TW.HP4.G4	TW.HP4.G4.TBL.2015	Trang bị vật phẩm, phụ kiện xe máy hỗ trợ công việc cho các hướng dẫn viên cộng đồng (CF).	BDPTW	Bao gồm: 260 áo và mũ bảo hiểm đi xe máy, 130 hộp đựng đồ phía sau và phụ kiện (móc treo đồ, giá để hàng) của xe máy.		545,000,000	24,897	Công ty	SP	Sau	Trộn gói								12-2015	1	Đang thực hiện hợp đồng	
C	C	Tư vấn																				
C.1	C.1	Các gói thầu thuộc hợp phần 3																				
TW.HP3.C6	TW.HP3.C6.DTAO.2015	Đào tạo nâng cao về thủ tục Đấu thầu và Quản lý Tài chính của Ngân hàng Thế giới.	BDPTW	Đào tạo về thủ tục đấu thầu của Ngân hàng Thế giới cho cán bộ các cấp. Bao gồm 02 khóa đào tạo (200 học viên).		60,000	1,309,952,353	59,843	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói								10-2015	4	Đang thực hiện hợp đồng
TW.HP3.C7	TW.HP3.C7.DTAO.2015	Đào tạo về Sinh kế cho BPT xã và Hướng dẫn viên cộng đồng (CF), cán bộ BDPTW, BQLDA cấp tỉnh/huyện.	BDPTW	Đào tạo về sinh kế (chuỗi giá trị, phát triển sinh kế bền vững) cho các đối tượng: BPT xã, CF, cán bộ BDPTW, BQLDA cấp tỉnh/huyện. Bao gồm 10 khóa đào tạo (300 học viên).		70,000	1,527,327,185	69,773	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói								10-2015	4	Đang thực hiện hợp đồng
TW.HP3.C8	TW.HP3.C8.DTAO.2015	Đào tạo về kỹ năng làm việc với cộng đồng.	BDPTW	Bao gồm 01 khóa đào tạo (22 học viên)		20,000	415,295,440	18,972	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói								10-2015	4	Đang thực hiện hợp đồng
TW.HP3.C9	TW.HP3.C9.DTAO.2015	Đào tạo nâng cao về xây dựng và vận hành tổ nhóm LEG.	BDPTW	Đào tạo về các kỹ năng thành lập, làm việc với các tổ nhóm nông dân cho các đối tượng: cán bộ BPT xã và CF (mỗi xã gồm 02 cán bộ BPT xã và 01 CF). Bao gồm 13 khóa tập huấn (390 học viên).		70,000	1,528,613,720	69,832	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói								10-2015	4	Đang thực hiện hợp đồng
TW.HP3.C10	TW.HP3.C10.TTHONG.2015	Phát sóng chuỗi chương trình ngân hàng quảng bá về Dự án và các phòng sự, đưa tin về Dự án.	BDPTW	Phát chương trình quảng bá ngân về Dự án 09 lần/năm. Phát 11 tin ban về Dự án/năm.		20,000	427,988,000	19,552	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói								10-2015	5	Đang thực hiện hợp đồng
II	II	Các gói thầu đã được phê duyệt tại KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 và chuyển tiếp sang KHLCNT năm 2016 để tổ chức thực hiện				2,678,600																
B	B	Hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn																				
B.2	B.2	Các gói thầu thuộc hợp phần 4																				
TW.HP4.G2	TW.HP4.G2.TBL.2016	Mua sắm ô tô phục vụ công việc cho BDPTW và các BQLDA tỉnh/huyện.	BDPTW	Bao gồm: 33 chiếc ô tô (01 xe ô tô cho BDPTW, 06 xe ô tô cho 06 BQLDA của 06 tỉnh và 26 xe ô tô cho 26 BQLDA huyện)		1,800,000		Công ty	NCB	Trước	Trộn gói	05-2016	06-2016	06-2016	07-2016	07-2016	08-2016			3		
C	C	Tư vấn																				
C.1	C.1	Các gói thầu thuộc hợp phần 3																				
TW.HP3.C1	TW.HP3.C1.TVCN.2015	Tuyển chọn Tư vấn Sinh kế trong nước hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.	BDPTW	Hỗ trợ BQLDA các cấp lập kế hoạch, thực hiện các hoạt động sinh kế.		18,000		Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	01-2016	01-2016	01-2016	01-2016	02-2016	02-2016			15	Đã ký hợp đồng, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng	

TW.HP3.C2	TW.HP3.C2.TVCN.2015	Tuyển chọn Tư vấn Nâng cao năng lực truyền thông trong nước hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.	BDPTW	Hỗ trợ BQLDA các cấp thực hiện các hoạt động truyền thông.		18,000				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	03-2016	03-2016		03-2016	03-2016	04-2016	04-2016	12		
TW.HP3.C3	TW.HP3.C3.TVCN.2015	Tuyển chọn Tư vấn Xây dựng/Thủ lợi/Hạ tầng trong nước hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.	BDPTW	Hỗ trợ BQLDA các cấp thực hiện các hoạt động về Xây dựng/Thủ lợi/Hạ tầng.		10,800				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								11-2015	18	Đã ký hợp đồng, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
TW.HP3.C4	TW.HP3.C4.TVCN.2015	Tuyển chọn Tư vấn Đấu thầu trong nước hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.	BDPTW	Hỗ trợ BQLDA các cấp thực hiện các hoạt động về Đấu thầu.		18,000				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	03-2016	03-2016		03-2016	03-2016	04-2016	04-2016	12		
TW.HP3.C5	TW.HP3.C5.TVCN.2015	Tuyển chọn Tư vấn Kế hoạch giám sát và đánh giá trong nước hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.	BDPTW	Hỗ trợ BQLDA các cấp thực hiện các hoạt động về giám sát và đánh giá.		18,000				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	03-2016	03-2016		03-2016	03-2016	04-2016	04-2016	12		
TW.HP3.C11	TW.HP3.C11.TVCN.2015	Tuyển chọn Tư vấn Chính sách an toàn môi trường trong nước hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.	BDPTW	Hỗ trợ BQLDA các cấp lập kế hoạch, thực hiện các hoạt động chính sách an toàn môi trường.		18,000				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	03-2016	03-2016		03-2016	03-2016	04-2016	04-2016	12		
TW.HP3.C12	TW.HP3.C12.TVCN.2015	Tuyển chọn Tư vấn Chính sách an toàn xã hội trong nước hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.	BDPTW	Hỗ trợ BQLDA các cấp lập kế hoạch, thực hiện các hoạt động chính sách an toàn xã hội.		18,000				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	03-2016	03-2016		03-2016	03-2016	04-2016	04-2016	12		
TW.HP3.C13	TW.HP3.C13.DTAO.2016	Đánh giá hiệu quả đào tạo và nhu cầu đào tạo của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Nghiên cứu, thực hiện khảo sát diện rộng đối với cán bộ dự án tại 06 tỉnh bằng các hình thức phỏng vấn, khảo sát bảng hỏi, thảo luận nhóm, hội thảo và khảo sát trực tuyến nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm về công tác thiết kế chương trình/tài liệu cho các khóa đào tạo tiếp theo.		60,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	12-2015	12-2015	01-2016	01-2016	01-2016	02-2016	02-2016	4		
TW.HP3.C14	TW.HP3.C14.DTAO.2016	Đào tạo kiến thức cơ bản cho các cán bộ mới tuyển dụng tại các tỉnh Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Khóa đào tạo có 04 lớp (35 học viên/lớp) gồm: 02 lớp về Quản lý Tài chính, 01 lớp về Đấu thầu, 01 lớp về Lập Kế hoạch có sự tham gia & thông tin truyền thông.		20,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	12-2015	12-2015	01-2016	01-2016	01-2016	02-2016	02-2016	2		
TW.HP3.G1	TW.HP3.C15.THONG.2016	Xây dựng và phát hành tài liệu đợt 2.	BDPTW	Bao gồm: thiết kế và in ấn các tài liệu/tờ rơi có nội dung về sinh kế, dinh dưỡng, brochure giới thiệu về Dự án (30.000 tờ), bộ công cụ tranh truyền thông (130), các vật phẩm truyền thông cho 130 CF (áo đồng phục, túi đựng tài liệu theo thiết kế của Dự án).		65,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	04-2016	04-2016	04-2016	05-2016	05-2016	06-2016	06-2016	3	Điều chỉnh tên gói thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu từ Chào hàng cạnh tranh (SP) sang hình thức tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS).	
C.2	C.2	Các gói thầu thuộc hợp phần 4																					
TW.HP4.C1	TW.HP4.C1.TVCN.2015	Tư vấn Đấu thầu	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Đấu thầu của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		28,800				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								05-2015	24	Đã ký hợp đồng, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
TW.HP4.C2	TW.HP4.C2.TVCN.2015	Tư vấn Đấu thầu kiểm Cơ sở hạ tầng.	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Đấu thầu của BDPTW và Cơ sở hạ tầng của 06 tỉnh thuộc Dự án.		28,800				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								05-2015	24	Đã ký hợp đồng, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
TW.HP4.C3	TW.HP4.C3.TVCN.2015	Tư vấn Quản lý dự án.	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Quản lý dự án của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		36,000				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								05-2015	24	Đã ký hợp đồng, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
TW.HP4.C4	TW.HP4.C4.TVCN.2015	Tư vấn Quản lý tài chính.	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Quản lý Tài chính của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		25,200				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								/1/2015	21	Đã ký hợp đồng, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
TW.HP4.C5	TW.HP4.C5.TVCN.2015	Tư vấn Kế toán 1	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Kế toán của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		36,000				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								05-2015	24	Đã ký hợp đồng, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
TW.HP4.C6	TW.HP4.C6.TVCN.2015	Tư vấn Kế toán 2	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Kế toán của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		30,000				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								09-2015	20	Đã ký hợp đồng, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
TW.HP4.C7	TW.HP4.C7.TVCN.2015	Tư vấn Nâng cao năng lực truyền thông.	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Nâng cao năng lực truyền thông của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		12,000				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								09-2015	20	Đã ký hợp đồng, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
TW.HP4.C8	TW.HP4.C8.TVCN.2015	Tư vấn Sinh kế.	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Sinh kế của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		24,000				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								09-2015	20	Đã ký hợp đồng, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng

TW.HP4.C9	TW.HP4.C9.TVCN.2015	Tư vấn Kế hoạch Giám sát và đánh giá.	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Giám sát và đánh giá của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.	24,000				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							09-2015	20	Đã ký hợp đồng, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
TW.HP4.C10	TW.HP4.C10.TVCN.2016	Tư vấn Phát triển kinh doanh.	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Phát triển kinh doanh của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.	21,000				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							03-2016	14	Đã ký hợp đồng.
TW.HP4.C11	TW.HP4.C11.TVCN.2016	Tư vấn Chính sách an toàn, xã hội và môi trường.	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Chính sách an toàn, xã hội và môi trường của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.	54,000				Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	05-2016	05-2016		05-2016	05-2016	05-2016	05-2016	36	
TW.HP4.C12	TW.HP4.C12.KTOAN.2015	Kiểm toán độc lập giai đoạn I cho toàn bộ Dự án.	BDPTW	Thực hiện kiểm toán 03 năm đầu thực hiện Dự án của các BQLDA tỉnh, BDPTW.(2015-2018).	295,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	09-2015	09-2015	12-2015	01-2016	01-2016	02-2016	02-2016	18	
III	III	Các gói thầu để xuất môi trường KHLCNT năm 2016			598,900																
B	B	Hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn																			
B.2	B.2	Các gói thầu thuộc hợp phần 4																			
	TW.HP4.G5.TBI.2016	Trang bị bàn ghế, thiết bị hỗ trợ công việc các cán bộ và tư vấn của BDPTW làm việc tại tỉnh Gia Lai.	BDPTW	Bao gồm: 04 quạt điện, 01 bộ bàn ghế tiếp khách, 01 bộ bàn ghế ngồi họp, 08 bộ bàn ghế ngồi làm việc, 08 tủ đựng tài liệu cho các cán bộ và tư vấn hiện trường thuộc BDPTW làm việc tại tỉnh Gia Lai.	5,500				Công ty	SP	Sau	Trộn gói	03-2016	03-2016		04-2016	04-2016	04-2016	04-2016	1	
	TW.HP4.G6.TBI.2016	Trang bị máy móc, thiết bị hỗ trợ công việc các cán bộ và tư vấn của BDPTW làm việc tại Hà Nội và tỉnh Gia Lai.	BDPTW	Bao gồm: 09 máy tính xách tay, 01 máy tính để bàn, 01 máy điện thoại mẹ con, 02 máy ảnh, 01 máy đa chức năng (photocopy-in-scan-fax), 02 máy in A4 cho các cán bộ và tư vấn hiện trường thuộc BDPTW làm việc tại tỉnh Gia Lai.	30,000				Công ty	SP	Sau	Trộn gói	03-2016	03-2016		04-2016	04-2016	04-2016	04-2016	1	
	TW.HP4.G7.GSDG.2016	Bảo trì hệ thống giám sát đánh giá và quản lý thông tin (MIS) của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên	BDPTW	Tuyển chọn nhà thầu trong nước cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống giám sát đánh giá và quản lý thông tin (MIS) của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên	6,400				Công ty	SP	Sau	Trộn gói	03-2016	03-2016		04-2016	04-2016	04-2016	04-2016	12	
C	C	Tư vấn																			
	C.1	Các gói thầu thuộc hợp phần 3																			
	TW.HP3.C16.DTAO.2016	Khảo sát nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của Dự án để đào tạo chuyên sâu về sinh kế và kết nối phát triển thị trường cho cán bộ sinh kế các cấp TW/tỉnh/huyện/cán bộ khuyến nông xã và các hướng dẫn viên cộng đồng (CFs).	BDPTW	Nghiên cứu, khảo sát hiện trạng sản xuất và thị trường (khảo sát, tổ chức hội nghị, báo cáo). Tập huấn kết nối thị trường và xây dựng thương hiệu. Đào tạo chuyên sâu về Sinh kế và kết nối phát triển thị trường cho 292 học viên các cấp, chia làm 10 lớp. (04 ngày/lớp)	120,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	07-2016	07-2016	07-2016	08-2016	08-2016	09-2016	09-2016	6	
	TW.HP3.C17.DTAO.2016	Đào tạo cho các đại diện Ban giám sát xã và các hướng dẫn viên cộng đồng (CFs) về giám sát cộng đồng (bao gồm giám sát việc lập kế hoạch, đề xuất công trình, giám sát thiết kế, giám sát thi công, duy tu bảo dưỡng.)	BDPTW	Đào tạo về giám sát cộng đồng cho 292 học viên, chia làm 10 lớp (04 ngày/lớp)	92,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	07-2016	07-2016	07-2016	08-2016	08-2016	09-2016	09-2016	2	
	TW.HP3.C18.TTHONG.2016	Xây dựng và phổ biến thông tin về tình hình triển khai Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (bao gồm các khó khăn, thuận lợi và thành công bước đầu đạt được) trên kênh truyền hình quốc gia và báo chí hàng A.	BDPTW	Xây dựng 10 tin (08 tin đăng trên các báo hàng A và 02 tin phát trên kênh truyền hình quốc gia)	20,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	04-2016	04-2016	04-2016	05-2016	05-2016	06-2016	06-2016	8	
	TW.HP3.C19.TTHONG.2016	Khảo sát người được hưởng lợi của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Đề đo lường tác động của những sự hỗ trợ của Dự án trong năm qua đối với cuộc sống của đồng bào vùng dự án nhằm cung cấp thông tin cần thiết để khuyến nghị các loại hình can thiệp phù hợp cho Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	20,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	05-2016	05-2016	05-2016	06-2016	06-2016	07-2016	07-2016	3	

TW.HP3.C20.TTHONG.2016	Xây dựng tài liệu về những kết quả đạt được của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Tổng hợp bằng hình ảnh các kết quả đạt được ban đầu của Dự án, hiệu quả công tác truyền thông từ trước khi bắt đầu thực hiện Dự án cho đến thời điểm sơ kết hoạt động. Đối tượng phát hành bao gồm: cán bộ truyền thông, NCNL của Dự án, lãnh đạo BQLDA các cấp, nhà tài trợ, địa phương, cổ vấn... Sản phẩm: tài liệu dày 100 trang, in 4 màu 2 mặt, in giấy Couch.	25,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	05-2016	05-2016	05-2016	06-2016	06-2016	07-2016	07-2016	4
TW.HP3.C21.DTAO.2016	Đào tạo tập huấn về kỹ năng truyền thông cho các cán bộ Nâng cao năng lực truyền thông và Hướng dẫn viên cộng đồng (CFs) của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Tổ chức: 06 lớp tập huấn, mỗi lớp 3 ngày. Hướng dẫn cho các cán bộ Nâng cao năng lực truyền thông và Hướng dẫn viên cộng đồng (CFs) về các kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo, chụp hình ..	45,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	05-2016	05-2016	05-2016	06-2016	06-2016	07-2016	07-2016	4
C.2																			
Các gói thầu thuộc hợp phần 4																			
TW.HP4.C13.GSDG.2016	Kiểm định chất lượng và đánh giá mức độ, hiệu quả đầu tư đối với các công trình Cơ sở hạ tầng đã thực hiện của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Tuyển chọn nhà thầu trong nước tiến hành kiểm định chất lượng và đánh giá mức độ, hiệu quả đầu tư của các công trình CSHT đã thực hiện của Dự án để đưa ra các khuyến nghị trong việc lựa chọn các thể loại công trình CSHT hiệu quả, phù hợp cho các năm tiếp theo của Dự án.	85,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	05-2016	05-2016	05-2016	06-2016	06-2016	07-2016	07-2016	5
TW.HP4.C14.GSDG.2016	Kiểm toán kỹ thuật và đánh giá công tác quản lý tài chính của các Tiểu dự án sinh kế Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Tuyển chọn nhà thầu trong nước tiến hành kiểm toán kỹ thuật và đánh giá công tác quản lý tài chính của các Tiểu dự án sinh kế đã thực hiện của Dự án để đưa ra các khuyến nghị trong việc lựa chọn các mô hình sinh kế hiệu quả, phù hợp cho các năm tiếp theo của Dự án.	30,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	05-2016	05-2016	05-2016	06-2016	06-2016	07-2016	07-2016	4
TW.HP4.C15.GSDG.2016	Tuyển chọn nhà thầu tư vấn trong nước giám sát việc tuân thủ chính sách an toàn xã hội của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Tuyển chọn nhà thầu tư vấn trong nước lập báo cáo giám sát về chính sách an toàn xã hội, đặc biệt là về các vấn đề hiến đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình CSHT của Dự án.	30,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	05-2016	05-2016	05-2016	06-2016	06-2016	07-2016	07-2016	8
TW.HP4.C16.GSDG.2016	Đánh giá quy trình việc lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng và trình tự phê duyệt của BQLDA các cấp tỉnh/huyện Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Rà soát toàn bộ quy trình lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng và thủ tục trình tự phê duyệt kế hoạch của BQLDA các cấp để đưa ra các kiến nghị, đề xuất cải tiến trong công tác lập kế hoạch của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	30,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	05-2016	05-2016	05-2016	06-2016	06-2016	07-2016	07-2016	3
TW.HP4.C17.GSDG.2016	Nâng cấp hệ thống giám sát đánh giá và quản lý thông tin (MIS) của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Tuyển chọn nhà thầu trong nước cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống giám sát đánh giá và quản lý thông tin (MIS) của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	60,000				Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	05-2016	05-2016	05-2016	06-2016	06-2016	07-2016	07-2016	6