

UBND TỈNH KON TUM  
BQL DAGN KHU VỰC TÂY NGUYÊN

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2015  
TỈNH KON TUM

Số thứ tự và Ký hiệu gói thầu của tiểu dự án	Tên gói thầu	Địa điểm	Đặc điểm, quy mô	Ước dự toán của gói thầu	Loại Nhà thầu (Hãng thầu hoặc cá nhân hoặc Cộng đồng)	Phương pháp đấu thầu	P/pháp kiểm tra của nhà tài trợ (trước/sau)	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu (8)							
				USD					Mời quan tâm	Báo cáo đánh giá cho vào danh sách ngắn	Ban hành Hồ sơ mời thầu	Nộp Đề xuất / hồ sơ dự thầu	Chấm thầu	Dự thảo Hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HD (tháng)
<b>Tổng số</b>				<b>1,724,406.74</b>												
<b>A</b>	<b>Xây lắp</b>			<b>1,232,508.37</b>												
<b>1</b>	<b>Huyện Tu Mơ Rông</b>			<b>72,764.50</b>												
KT.HP1.W1	Sửa chữa Nước tự chảy thôn Đăk Văn 2	Văn Xuôi	Sửa chữa đầu mối, xây mới bể lọc, tuyến ống ( 1,64km ) và các bồn chứa nước	72,764.50	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
<b>2</b>	<b>Huyện Ngọc Hồi</b>			<b>253,255.09</b>												
KT.HP1.W2	Xây mới Đường giao thông nông thôn Đăk Blái, Đăk Rome	Đăk Ang	*Tuyến chính: BTXM, W=3,0m,L=490,93m *Tuyến N1: BTXM, W=3,0m,L=110,47m	81,585.75	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
KT.HP1.W3	Xây mới BT hóa đường GTNT thôn Đăk Răng	Đăk Dục	BTXM, loại B, L=427.07m	94,472.28	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
KT.HP1.W4	Xây mới Bê tông hóa đường GTNT thôn Đăk Giàng	Đăk Nông	*Tuyến chính: BTXM, W=3,0m, L=409,64m *Tuyến N1: BTXM, W=3,0m, L=87,03m *Tuyến N2: BTXM, W=3,0m, L=178,38m	77,197.06	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
<b>3</b>	<b>Huyện Đăk Glei</b>			<b>209,169.87</b>												
KT.HP1.W5	Xây mới Nước sinh hoạt thôn Đông Lốc (tại điểm trường tiểu học) xã Đăk Man	Đăk Man	Đầu mối lấy nước. Bể lọc chậm. Đường ống cấp nước dài 1,9km. Hệ thống cấp nước: bồn chứa và sân rửa tập trung	57,537.73	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
KT.HP1.W6	Xây mới Cầu treo đi khu sản xuất Đăk Roi	Đăk Nhoong	Lc = 72m; B=1,2m, Móng, móng trụ, neo BTCT; Trụ cầu thép hình 2I240; Cấp chũ Φ32; Mặt cầu gỗ chân thép; Tải trọng thiết kế rải đều 10 người đi bộ (50kg/người)	76,310.66	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
KT.HP3.W3	Xây dựng mới thủy lợi Đăk Nhôn xã Đăk Long, huyện Đăkglei	Đăk Long	Đập đầu mối rộng 12m. Kênh 444m đường ống thép d300mm và 141m kênh bê tông 30*40, thành kênh đáy 10cm	75,321.48	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
<b>4</b>	<b>Huyện Sa Thầy</b>			<b>246,960.59</b>												
KT.HP1.W7	Đường nội làng thôn Khooc Long	Rờ Koi	BTXM, loại B , L=474,3m	50,608.06	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
KT.HP1.W8	Đầu tư đường nội làng Tang	Mố Rai	BTXM, loại B , L=324m	62,697.25	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng

KT.HP3.W4	Đầu tư đường nhánh N1, N2. Huyện Sa Thầy	Ya Xier	Tuyến chính: BTXM, W=3,5m, L=482,83m *Tuyến N1: BTXM, W=3,5m, L=361,93m *Tuyến N2: BTXM, W=3,5m, L=372,59m	133,655.28	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
<b>5</b>	<b>Huyện Kon Rẫy</b>			<b>241,458.43</b>												
KT.HP1.W9	Xây mới Phòng học Trường Tiểu học xã Đăk Kôi	Đăk Kôi	02 phòng học, diện tích 117 m <sup>2</sup>	41,655.69	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
KT.HP1.W10	Nâng cấp nước sinh hoạt (thôn 4 xã Đăk Pnê)	Đăk Pnê	Làm mới đầu mối lấy nước, Nâng cấp bể lọc, bể chứa và đầu tư hệ thống ống dẫn nước (chiều dài khoảng 2,799km) và 16 bồn chứa nước	84,626.44	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
KT.HP3.W5	Xâu mới đường 2 đầu cầu treo vào thôn Kon Bi (thôn 3). Huyện Kon Rẫy	Đăk Tơ Lùng	*Tuyến chính: BTXM, W=3,0m, L=448,68m *Tuyến N1&N2: BTXM, W=2,5m, L=519,15m	115,176.31	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
<b>6</b>	<b>Huyện Kon Plong</b>			<b>208,899.88</b>												
KT.HP1.W11	Cầu treo Nước Ke	Măng Cành	Lc = 51m; B=1,2m, Móng, móng trụ, neo BTCT; Trụ cầu thép hình 2I240; Cáp chủ Ø32; Mặt cầu, gờ chắn thép; Tải trọng thiết kế rải đều 10 người đi bộ (50kg/người)	78,582.97	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
KT.HP1.W12	Thủy lợi thôn Điek Pet	Ngọc Tem	Xây mới đầu mối, 251m ống thép d300, 561m kênh bê tông 30*40	43,332.07	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
KT.HP1.W13	Cầu treo đi khu sản xuất thôn Ngọc Hoàng	Đăk Ring	Xây dựng mới cầu treo: Lc = 51m; B=1,2m, Móng, móng trụ, neo BTCT; Trụ cầu thép hình 2I240; Cáp chủ Ø32; Mặt cầu, gờ chắn thép; Tải trọng thiết kế rải đều 10 người đi bộ (50kg/người)	86,984.84	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
<b>B</b>	<b>Tư vấn</b>			<b>491,898.37</b>												
<b>I</b>	<b>Hoạt động KHLCNT năm 2015</b>			<b>175,098.37</b>												
<b>I</b>	<b>Ban quản lý dự án tỉnh</b>			<b>70,098.37</b>												
KT.HP3.C1	Tư vấn giám sát CSHT tỉnh Kon Tum		Giám sát các công trình CSHT do BQL tỉnh, huyện chủ đầu tư	27,737.46	Công ty	CQS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Theo thời gian thực hiện các dự án
KT.HP3.C2	Xây dựng phụ trang chuyên đề về dự án trên báo Kon Tum	Tỉnh, 06 huyện và 30 xã trong vùng dự án		18,356.40	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2016	Tháng 6/2016	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
KT.HP3.C3	Tuyên truyền, giới thiệu nội dung về hoạt động của dự án trên truyền hình, đài phát thanh tỉnh, huyện, xã	06 huyện và 30 xã trong vùng dự án		24,004.52	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2016	Tháng 6/2016	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	6 tháng
<b>2</b>	<b>Huyện Kon Rẫy</b>			<b>17,500.00</b>												
KT.HP3.C4	Hướng dẫn viên cộng đồng tại 05 xã huyện Kon Rẫy	Huyện Kon Rẫy	05 cán bộ được chuyển đổi từ Tiểu Dự án hỗ trợ kỹ thuật sang thực hiện từ ngày 01/3/2015	17,500.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							04/2015	10 tháng
<b>3</b>	<b>Huyện Kon Plong</b>			<b>17,500.00</b>												

KT.HP3.C5	Hướng dẫn viên cộng đồng tại 05 xã huyện Kon Plong	Huyện Kon Plong	05 cán bộ được chuyển đổi từ Tiểu Dự án hỗ trợ kỹ thuật sang thực hiện từ ngày 01/3/2015	17,500.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian									04/2015	10 tháng	
<b>4</b>	<b>Huyện Ngọc Hồi</b>			<b>17,500.00</b>															
KT.HP3.C6	Hướng dẫn viên cộng đồng tại 05 xã huyện Ngọc Hồi	Huyện Ngọc Hồi	05 cán bộ được chuyển đổi từ Tiểu Dự án hỗ trợ kỹ thuật sang thực hiện từ ngày 01/3/2015	17,500.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian										04/2015	10 tháng
<b>5</b>	<b>Huyện Đăk Glei</b>			<b>17,500.00</b>															
KT.HP3.C7	Hướng dẫn viên cộng đồng tại 05 xã huyện Đăk Glei	Huyện Đăk Glei	05 cán bộ được chuyển đổi từ Tiểu Dự án hỗ trợ kỹ thuật sang thực hiện từ ngày 01/3/2015	17,500.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian										04/2015	10 tháng
<b>6</b>	<b>Huyện Tu Mơ Rông</b>			<b>17,500.00</b>															
KT.HP3.C8	Hướng dẫn viên cộng đồng tại 05 xã huyện Tu Mơ Rông	Huyện Tu Mơ Rông	05 cán bộ được chuyển đổi từ Tiểu Dự án hỗ trợ kỹ thuật sang thực hiện từ ngày 01/3/2015	17,500.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian										04/2015	10 tháng
<b>7</b>	<b>Huyện Sa Thầy</b>			<b>17,500.00</b>															
KT.HP3.C9	Hướng dẫn viên cộng đồng tại 05 xã huyện Sa Thầy	Huyện Sa Thầy	05 cán bộ được chuyển đổi từ Tiểu Dự án hỗ trợ kỹ thuật sang thực hiện từ ngày 01/3/2015	17,500.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian										04/2015	10 tháng
<b>II</b>	<b>Hoạt động KHLCNT chuyển tiếp năm 2014</b>			<b>316,800.00</b>															
<b>1</b>	<b>Ban quản lý dự án tỉnh</b>			<b>57,600.00</b>															
KT.HP4.C2	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Tỉnh Kon Tum		14,400.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	12 tháng
KT.HP4.C3	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Tỉnh Kon Tum		14,400.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	12 tháng
KT.HP4.C4	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Tỉnh Kon Tum		14,400.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	12 tháng
KT.HP4.C7	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	Tỉnh Kon Tum		14,400.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	12 tháng
<b>2</b>	<b>Huyện Kon Rẫy</b>			<b>43,200.00</b>															
KT.HP4.C8	Tư vấn đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Huyện Kon Rẫy		7,200.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	12 tháng
KT.HP4.C9	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Huyện Kon Rẫy		7,200.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	12 tháng
KT.HP4.C10	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Huyện Kon Rẫy		7,200.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	12 tháng
KT.HP4.C11	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Huyện Kon Rẫy		7,200.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	12 tháng
KT.HP4.C12	Tư vấn Kế toán	Huyện Kon Rẫy		7,200.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	12 tháng
KT.HP4.C13	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	Huyện Kon Rẫy		7,200.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	12 tháng
<b>3</b>	<b>Huyện Kon Plong</b>			<b>43,200.00</b>															
KT.HP4.C14	Tư vấn đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Huyện Kon Plong		7,200.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	12 tháng
KT.HP4.C15	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Huyện Kon Plong		7,200.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	12 tháng
KT.HP4.C16	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Huyện Kon Plong		7,200.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	12 tháng
KT.HP4.C17	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Huyện Kon Plong		7,200.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	12 tháng



Ghi chú: Giá các gói thầu xây lắp tại mục A được lấy theo số liệu do ban điều phối Trung ương cung cấp tại Công văn số 24/BDPTW-ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2015 và công thêm phần chi phí mua bảo hiểm công trình

Tỷ giá quy đổi 1USD = 21,246 VND

(Tính theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2014 của BTC)

**Ký hiệu các phương pháp đấu thầu mua sắm:**

SP Phương pháp SP (Shopping)

CP Phương pháp đấu thầu mua sắm có sự tham gia của cộng đồng (Community Participation)

CQS Phương pháp tuyển chọn tư vấn dựa trên năng lực của tư vấn (Selection based on Consultant's Qualification)

ICS Phương pháp tuyển chọn tư vấn cá nhân (Selection of Individual Consultant)

NCB Đấu thầu cạnh tranh trong nước (National Competitive Bidding)