

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2017 - BAN ĐIỀU PHỐI TRUNG ƯƠNG DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN**

Kí hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Quy mô của gói thầu	Giá gói thầu		Giá trị kỷ lục HD (hoặc Điều chỉnh)		Loại nhà thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương pháp kiểm tra của NHTG	Loại hợp đồng	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (hoặc điều chỉnh gia hạn thực hiện hợp đồng)								Ghi chú		
				VNĐ	USD	VNĐ	USD					Mời bày tỏ quan tâm	Lập BC đánh giá HSBTQT và DS ngắn	Phát hành Hồ sơ mời thầu	Nộp Hồ sơ đề xuất	Chấm thầu	Dự thảo hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HD (tháng)		Thời gian gia hạn để thực hiện HD (tháng)	
	<b>TỔNG CỘNG</b>																					
<b>I</b>	<b>Các gói thầu thuộc KHLCNT năm 2016 và KHLCNT năm 2016 điều chỉnh đang tổ chức thực hiện hợp đồng.</b>				<b>2,410,000</b>	<b>38,575,607,692</b>																
<b>B</b>	<b>Hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn</b>																					
TW.HP4.G2.TBI.2016	Mua sắm ô tô phục vụ công việc cho BDPTW và các BQLDA tỉnh/huyện.	BDPTW	Bao gồm: 30 chiếc ô tô (01 xe ô tô cho BDPTW, 06 xe ô tô cho 06 BQLDA của 06 tỉnh và 23 xe ô tô cho 26 BQLDA huyện)		1,800,000	25,323,000,000	1,154,246	Công ty	NCB	Trước	Trộn gói							10/2016	3	6	Gia hạn thời gian thực hiện HD.	
<b>C</b>	<b>Tư vấn</b>																					
<b>C1</b>	<b>Các gói thầu thuộc HP3</b>																					
TW.HP3.C8.DTAO.2015	Đào tạo về kỹ năng làm việc với cộng đồng.	BDPTW	Bao gồm 01 khóa đào tạo (22 học viên)		20,000	415,295,440	18,972	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói								10/2015	4	18	Gia hạn thời gian thực hiện HD.
V.HP3.C10.TTHONG.2015	Phát sóng chuỗi chương trình ngắn quảng bá về Dự án và các phóng sự, đưa tin về Dự án.	BDPTW	Phát chương trình quảng bá ngắn về Dự án 09 lần/năm. Phát 11 bản tin về Dự án/năm.		20,000	427,988,000	19,552	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói								10/2015	5	18	Gia hạn thời gian thực hiện HD.
TW.HP3.C13.DTAO.2015	Đánh giá hiệu quả đào tạo và nhu cầu đào tạo của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Nghiên cứu, thực hiện khảo sát diện rộng đối với cán bộ dự án tại 06 tỉnh bằng các hình thức phỏng vấn, khảo sát bảng hỏi, thảo luận nhóm, hội thảo và khảo sát trực tuyến nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm về công tác thiết kế chương trình/tài liệu cho các khóa đào tạo tiếp theo.		60,000	1,310,063,066	59,864	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói								03/2016	4	18	Gia hạn thời gian thực hiện HD.
TW.HP3.C14.DTAO.2015	Đào tạo kiến thức cơ bản cho các cán bộ mời tuyển dụng tại các tỉnh Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Khóa đào tạo có 04 lớp (35 học viên/lớp) gồm: 02 lớp về Quản lý Tài chính, 01 lớp về Đầu tư, 01 lớp về Lập Kế hoạch có sự tham gia & thông tin truyền thông.		20,000	436,589,686	19,950	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói								03/2016	2	18	Gia hạn thời gian thực hiện HD.
V.HP3.C19.TTHONG.2015	Khảo sát người được hưởng lợi của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Đề đo lường tác động của những sự hỗ trợ của Dự án trong năm qua đối với cuộc sống của đồng bào vùng dự án nhằm cung cấp thông tin cần thiết để khuyến nghị các loại hình can thiệp phù hợp cho Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.		20,000	440,632,500	19,958	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói								12/2016	3		Đang thực hiện HD.
<b>C2</b>	<b>Các gói thầu thuộc HP4</b>																					
W.HP4.C12.KTOAN.2015	Kiểm toán độc lập giai đoạn I cho toàn bộ Dự án.	BDPTW	Thực hiện kiểm toán 03 năm đầu thực hiện Dự án của các BQLDA tỉnh, BDPTW (2015-2018).		295,000	6,380,000,000	291,670	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói								04/2016	18		Đang thực hiện HD.
TW.HP4.C13.GSDG.2015	Kiểm định chất lượng và đánh giá mức độ, hiệu quả đầu tư đối với các công trình Cơ sở hạ tầng đã thực hiện của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Tuyển chọn nhà thầu trong nước tiến hành kiểm định chất lượng và đánh giá mức độ, hiệu quả đầu tư của các công trình CSHT đã thực hiện của Dự án để đưa ra các khuyến nghị trong việc lựa chọn các thể loại công trình CSHT hiệu quả, phù hợp cho các năm tiếp theo.		85,000	1,867,249,000	84,575	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói								12/2016	5		Đang thực hiện HD.
TW.HP4.C14.GSDG.2015	Kiểm toán kỹ thuật và đánh giá công tác quản lý tài chính của các Tiểu dự án sinh kế Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Tuyển chọn nhà thầu trong nước tiến hành kiểm toán kỹ thuật và đánh giá công tác quản lý tài chính của các Tiểu dự án sinh kế đã thực hiện của Dự án để đưa ra các khuyến nghị trong việc lựa chọn các mô hình sinh kế hiệu quả, phù hợp cho các năm tiếp theo của Dự án.		30,000	655,490,000	29,689	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói								12/2016	4		Đang thực hiện HD.
TW.HP4.C17.GSDG.2015	Nâng cấp hệ thống giám sát đánh giá và quản lý thông tin (MIS) của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Tuyển chọn nhà thầu trong nước cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống giám sát đánh giá và quản lý thông tin (MIS) của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.		60,000	1,319,300,000	59,756	Công ty	SSS	Sau	Trộn gói								01/2017	6		Đang thực hiện HD.

<b>II</b>	<b>Các gói thầu thuộc KHLCNT năm 2016 đã được phê duyệt tiến hành điều chỉnh (i) Gói thầu (ii) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (iii) Thời gian thực hiện hợp đồng chuyển tiếp sang KHLCNT năm 2017 để thực hiện.</b>																			
<b>B</b>	<b>Hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn</b>																			
TW.HP4.G7.GSDG.2016	Bảo trì hệ thống giám sát đánh giá và quản lý thông tin (MIS) của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Tuyển chọn nhà thầu trong nước cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống giám sát đánh giá và quản lý thông tin (MIS) của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	6,400	6,400	Công ty	SP	Sau	Trộn gói				05/2017	05/2017	05/2017	05/2017	06/2017	12		
<b>C</b>	<b>Tư vấn</b>																			
<b>C1</b>	<b>Các gói thầu thuộc HP3</b>																			
TW.HP3.C1.TVCN.2016	Tuyển chọn Tư vấn Sinh kế trong nước hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.	BDPTW	Hỗ trợ BQLDA các cấp lập kế hoạch, thực hiện các hoạt động sinh kế.	18,000	34,202	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								02/2016	15	27	Đang thực hiện hợp đồng, tiến hành điều chỉnh giá gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng.
TW.HP3.C2.TVCN.2016	Tuyển chọn Tư vấn Nâng cao năng lực truyền thông trong nước hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.	BDPTW	Hỗ trợ BQLDA các cấp thực hiện các hoạt động truyền thông.	18,000	34,202	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian				04/2017	04/2017	04/2017	05/2017	05/2017	12		
TW.HP3.C3.TVCN.2016	Tuyển chọn Tư vấn Xây dựng/Thủy lợi/Hạ tầng trong nước hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.	BDPTW	Hỗ trợ BQLDA các cấp thực hiện các hoạt động về Xây dựng/Thủy lợi/Hạ tầng.	10,800	18,253	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								11/2015	18	30	Đang thực hiện hợp đồng, tiến hành điều chỉnh giá gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng.
TW.HP3.C4.TVCN.2016	Tuyển chọn Tư vấn Đầu thầu trong nước hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.	BDPTW	Hỗ trợ BQLDA các cấp thực hiện các hoạt động về Đầu thầu.	18,000	36,632	Cá nhân	ICS	Trước	Theo thời gian								03/2017	12		
TW.HP3.C5.TVCN.2016	Tuyển chọn Tư vấn Kế hoạch giám sát và đánh giá trong nước hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.	BDPTW	Hỗ trợ BQLDA các cấp thực hiện các hoạt động về giám sát và đánh giá.	18,000	36,632	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian				05/2017	05/2017	05/2017	05/2017	06/2017	12		Chưa tuyển chọn được ứng viên trong năm 2016, tiếp tục tuyển chọn trong năm 2017.
TW.HP3.C11.TVCN.2016	Tuyển chọn Tư vấn Chính sách an toàn môi trường trong nước hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.	BDPTW	Hỗ trợ BQLDA các cấp lập kế hoạch, thực hiện các hoạt động chính sách an toàn môi trường.	18,000	36,632	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian				05/2017	05/2017	05/2017	05/2017	06/2017	12		Chưa tuyển chọn được ứng viên trong năm 2016, tiếp tục tuyển chọn trong năm 2017.
TW.HP3.C12.TVCN.2016	Tuyển chọn Tư vấn Chính sách an toàn xã hội trong nước hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.	BDPTW	Hỗ trợ BQLDA các cấp lập kế hoạch, thực hiện các hoạt động chính sách an toàn xã hội.	18,000	36,632	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian				05/2017	05/2017	05/2017	05/2017	06/2017	12		Chưa tuyển chọn được ứng viên trong năm 2016, tiếp tục tuyển chọn trong năm 2017.
V.HP3.C15.TTHONG.2016	Xây dựng và phát hành tài liệu đợt 2.	BDPTW	Bao gồm: thiết kế và in ấn các tài liệu/tờ rơi có nội dung về sinh kế, dinh dưỡng, brochure giới thiệu về Dự án (30.000 tờ), bộ công cụ tranh truyền thông (130), các vật phẩm truyền thông cho 130 CF (áo đồng phục, túi đựng tài liệu theo thiết kế của Dự án).	65,000	65,000	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	05/2017	05/2017	05/2017	06/2017	06/2017	07/2017	07/2017	07/2017	3		
TW.HP3.C16.DTAO.2016	Khảo sát nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của Dự án để đào tạo chuyên sâu về sinh kế và kết nối phát triển thị trường cho cán bộ sinh kế các cấp TW/tỉnh/ huyện/cán bộ khuyến nông xã và các hướng dẫn viên cộng đồng (CFs).	BDPTW	Nghiên cứu, khảo sát hiện trạng sản xuất và thị trường (khảo sát, tổ chức hội nghị, báo cáo). Tập huấn kết nối thị trường và xây dựng thương hiệu. Đào tạo chuyên sâu về Sinh kế và kết nối phát triển thị trường cho 292 học viên các cấp, chia làm 10 lớp. (04 ngày/lớp)	120,000	120,000	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	05/2017	05/2017	05/2017	06/2017	06/2017	07/2017	07/2017	07/2017	6		

TW.HP3.C17.DTAO.2015	Đào tạo cho cho các đại diện Ban giám sát xã và các hướng dẫn viên cộng đồng (CFs) về giám sát cộng đồng (bao gồm giám sát việc lập kế hoạch, đề xuất công trình, giám sát thiết kế, giám sát thi công, duy tu bảo dưỡng...)	BDPTW	Đào tạo về giám sát cộng đồng cho 292 học viên, chia làm 10 lớp (04 ngày/lớp)		92,000	92,000	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	05/2017	05/2017	05/2017	06/2017	06/2017	07/2017	07/2017	2			
V.HP3.C18.TTHONG.2015	Xây dựng và phổ biến thông tin về tình hình triển khai Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (bao gồm các khó khăn, thuận lợi và thành công bước đầu đạt được) trên kênh truyền hình quốc gia và báo chí hạng A.	BDPTW	Xây dựng 10 tin (08 tin đăng trên các báo hạng A và 02 tin phát trên kênh truyền hình quốc gia)		20,000	20,000	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	05/2017	05/2017	05/2017	06/2017	06/2017	07/2017	07/2017	8			
V.HP3.C20.TTHONG.2015	Xây dựng tài liệu về những kết quả đạt được của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Tổng hợp bảng hình ảnh các kết quả đạt được ban đầu của Dự án, hiệu quả công tác truyền thông từ trước khi bắt đầu thực hiện Dự án cho đến thời điểm sơ kết hoạt động. Đối tượng phát hành bao gồm: cán bộ truyền thông, NCNL của Dự án, lãnh đạo BQLDA các cấp, nhà tài trợ, địa phương, cổ vấn...). Sản phẩm: tài liệu dày 100 trang, in 4 màu 2 mặt, in giấy Couch.		25,000	25,000	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	06/2017	06/2017	06/2017	07/2017	07/2017	08/2017	08/2017	4			
TW.HP3.C21.DTAO.2015	Đào tạo tập huấn về kỹ năng truyền thông cho các cán bộ Năng cao năng lực truyền thông và Hướng dẫn viên cộng đồng (CFs) của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Tổ chức: 06 lớp tập huấn, mỗi lớp 3 ngày. Hướng dẫn cho các cán bộ Năng cao năng lực truyền thông và Hướng dẫn viên cộng đồng (CFs) về các kỹ năng thuyết trình; viết báo cáo; chụp hình ..		45,000	45,000	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	06/2017	06/2017	06/2017	07/2017	07/2017	08/2017	08/2017	4			
<b>C2</b>	<b>Các gói thầu thuộc HP4</b>																				
TW.HP4.C1.TVCN.2015	Tư vấn Đấu thầu	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Đấu thầu của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		28,800	45,002	Cá nhân	ICS	Trước	Theo thời gian								05/2015	24	36	Đang thực hiện hợp đồng, tiến hành điều chỉnh giá gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng.
TW.HP4.C2.TVCN.2015	Tư vấn Đấu thầu kiểm Cơ sở hạ tầng	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Đấu thầu của BDPTW và Cơ sở hạ tầng của 06 tỉnh thuộc Dự án.		28,800	45,002	Cá nhân	ICS	Trước	Theo thời gian								05/2015	24	36	Đang thực hiện hợp đồng, tiến hành điều chỉnh giá gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng.
TW.HP4.C3.TVCN.2015	Tư vấn Quản lý dự án	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Quản lý dự án của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		36,000	54,631.86	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian								08/2016	24	36	Thanh lý hợp đồng từ 01/07/2016 và ký hợp đồng mới 1500USD/tháng từ 01/08/2016.
TW.HP4.C4.TVCN.2015	Tư vấn Quản lý tài chính	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Quản lý Tài chính của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		25,200	36,001	Cá nhân	ICS	Trước	Theo thời gian								05/2017	21	33	Thanh lý hợp đồng từ 28/02/2017.
TW.HP4.C5.TVCN.2015	Tư vấn Kế toán 1	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Kế toán của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		36,000	54,632	Cá nhân	ICS	Trước	Theo thời gian								05/2015	24	36	Đang thực hiện hợp đồng, tiến hành điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.

TW.HP4.C6.TVCN.2015	Tư vấn Kế toán 2	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Kế toán của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		30,000		40,801	Cá nhân	ICS	Trước	Theo thời gian							05/2017	20	32	Thanh lý hợp đồng từ 01/07/2016.	
TW.HP4.C7.TVCN.2015	Tư vấn Nâng cao năng lực truyền thông	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Nâng cao năng lực truyền thông của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		12,000		22,801	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							09/2015	20	32	Đang thực hiện hợp đồng, tiến hành điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.	
TW.HP4.C8.TVCN.2015	Tư vấn Sinh kế	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Sinh kế của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		24,000		42,632	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							09/2016	20	32	Thanh lý hợp đồng 1200USD/tháng từ 01/05/2016 và ký hợp đồng mới 1500USD/tháng từ 01/09/2016.	
TW.HP4.C9.TVCN.2015	Tư vấn Kế hoạch Giám sát và đánh giá	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Giám sát và đánh giá của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		24,000		40,202	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							03/2017	20	32	Đang thực hiện hợp đồng, tiến hành điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.	
TW.HP4.C10.TVCN.2015	Tư vấn Phát triển kinh doanh	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Phát triển kinh doanh của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		21,000		39,632	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							03/2016	14	26	Đang thực hiện hợp đồng, tiến hành điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.	
TW.HP4.C11.TVCN.2015	Tư vấn Chính sách an toàn, xã hội và môi trường	BDPTW	Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến Chính sách an toàn, xã hội và môi trường của BDPTW và 06 tỉnh thuộc Dự án.		54,000		18,632	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							03/2017	36	12		
TW.HP4.C15.GSDG.2015	Tuyển chọn nhà thầu tư vấn trong nước giám sát việc tuân thủ chính sách an toàn xã hội của Dự án Giám nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Tuyển chọn nhà thầu tư vấn trong nước lập báo cáo giám sát về chính sách an toàn xã hội, đặc biệt là về các vấn đề hiến đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình CSHT của Dự án.		30,000		30,000	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	06/2017	06/2017	06/2017	07/2017	07/2017	08/2017	08/2017	8			
TW.HP4.C16.GSDG.2015	Đánh giá quy trình việc lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng và trình tự phê duyệt của BQLDA cấp tỉnh/huyện Dự án Giám nghèo khu vực Tây Nguyên.	BDPTW	Rà soát toàn bộ quy trình lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng và thủ tục trình tự phê duyệt kế hoạch của BQLDA các cấp để đưa ra các kiến nghị, đề xuất cải tiến trong công tác lập kế hoạch của Dự án Giám nghèo khu vực Tây Nguyên.		30,000		30,000	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	06/2017	06/2017	06/2017	07/2017	07/2017	08/2017	08/2017	3			
<b>III</b>	<b>Các gói thầu đề xuất mới thuộc KHL CNT năm 2017.</b>				<b>430,000</b>																	
<b>C</b>	<b>Tư vấn</b>																					
<b>CI</b>	<b>Các gói thầu thuộc HP3</b>																					
TW.HP3.C22.DTAO.2015	Tuyển chọn nhà thầu tư vấn trong nước đào tạo chuyên sâu về giám sát đánh giá.		Đào tạo cho các cán bộ giám sát đánh giá các cấp và các hướng dẫn viên cộng đồng (CFs) về những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về giám sát đánh giá Dự án như: các loại hình GSDG dự án, lập kế hoạch GSDG trong dự án, các tiêu chí GSDG, thu thập và xử lý thông tin trong GSDG, báo cáo GSDG trong dự án..... Số lớp: 06, thời lượng: 3 ngày/lớp.		30,000			Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	05/2017	05/2017	05/2017	06/2017	06/2017	07/2017	07/2017	5			

TW.HP3.C23.GSDG.201	Tuyển chọn nhà thầu tư vấn trong nước điều tra giữa kỳ và phân tích số liệu phục vụ đánh giá giữa kỳ về tác động của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.	BĐPTW	Tuyển chọn nhà thầu tư vấn trong nước thực hiện cuộc điều tra giữa kỳ và phân tích số liệu điều tra Giữa kỳ và Đầu kỳ nhằm đưa ra được kết quả các chỉ số đo lường tác động của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên như trong khung kết quả của Dự án đã đưa ra.		400,000			Công ty	SSS	Trước	Trộn gói			04/2017	04/2017	04/2017	05/2017	05/2017	4		
---------------------	---	-------	--	--	---------	--	--	---------	-----	-------	----------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---	--	--

Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 03 năm 2017 là 1 USD = 22.22 đồng.