

**DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
BAN QLDA TỈNH ĐẮK NÔNG**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2015
TỈNH ĐẮK NÔNG**

Số thứ tự và Ký hiệu gói thầu của tiêu dự án	Tên gói thầu	Địa điểm thực hiện	Quy mô của gói thầu	Ước dự toán của gói thầu USD	Loại Nhà thầu (Hạng hoặc cá nhân hoặc Cộng đồng)	Phương pháp đấu thầu	P/pháp kiểm tra của nhà tài trợ (trước/sau)	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu (8)							
									Mời quan tâm	B/cáo đánh giá cho vào danh sách ngắn	Ban hành Hồ sơ mời thầu	Nộp Đề xuất / hồ sơ dự thầu	Chấm thầu	Dự thảo Hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (tháng)
(0)	(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
TỔNG CỘNG				2,458,836												
A.	Xây lắp			2,123,570												
I	Huyện Krông Nô			634,078												
1	Công trình CSHT cấp Huyện			131,326												
ĐN.HP3.W1	Nâng cấp Đường từ thôn Thanh Sơn - Sơn Hà - Nam Sơn	Xã Nam Xuân - Krông Nô	BTXM, loại B, L=2000m	131,326	Công ty	SP	trước	Trọn gói	Tháng 6		Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	5 tháng
2	Công trình CSHT cấp xã, thôn, buôn			502,751												
	Xã Nam Xuân			170,125												
ĐN.HP1.W1	Xây mới cầu dân sinh qua suối Đăk Sôr (thôn Nam Thanh đi Đăk Găn)	Thôn Nam Thanh - Nam Xuân	Cầu đổ bê tông dài 20m, rộng 2,5m, cao 3m	122,110	Công ty	SP	Sau	Trọn gói	Tháng 6		Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
ĐN.HP1.W2	Xây mới đập tràn bán kiên cố + kênh tưới tại thôn Đăk Tân	Thôn Đăk Tân - Nam Xuân	W= 20m, H=1,5m	48,016	Công ty	SP	Sau	Trọn gói	Tháng 6		Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
	Xã Tân Thành			89,196												
ĐN.HP1.W3	Nâng cấp đường từ thôn Đăk Hoa từ suối giáp đập tràn đi Đăk Ri	Thôn Đăk Hoa - Tân Thành	BTXM, loại B, L=800m	89,196	Công ty	SP	Sau	Trọn gói	Tháng 6		Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
	Xã Đăk Nang			67,932												
ĐN.HP1.W4	Nâng cấp đường liên thôn Phú Mỹ - Phú Lợi	Thôn Phú Mỹ - Phú Lợi - Đăk Nang	BTXM, Loại B, L = 900m	36,147	Công ty	SP	Sau	Trọn gói	Tháng 6		Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
ĐN.HP1.W5	Xây mới kênh tiêu từ cây Xoài 1 đến khu A	Thôn Phú Thịnh - Đăk Nang	Kênh đất L=500m, W=0,7m H=0,6m	31,785	Công ty	SP	Sau	Trọn gói	Tháng 6		Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
	Xã Quảng Phú			80,865												
ĐN.HP1.W6	Xây mới công trình kênh tiêu, phay chắn nước cánh đồng D12 Buôn Suk	Thôn Phú Hưng - Quảng Phú	Kênh đất L=800m, W=3m	80,865	Công ty	SP	Sau	Trọn gói	Tháng 6		Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
	Xã Đăk Drô			94,633												
ĐN.HP1.W7	Nâng cấp đường từ nhà ông Toàn xuống hồ EaSnô	Thôn Jang Cách - Đăk Drô	BTXM, loại B, L=1000m	94,633	Công ty	SP	Sau	Trọn gói	Tháng 6		Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
II	Huyện Đăk G'long			635,111												
1	Công trình cấp huyện			157,758												
ĐN.HP3.W2	Xây mới công trình đập Thủy lợi thôn 2, xã Đăk Plao	Xã Đăk Plao, huyện Đăk Glong	BTXM	157,758	Công ty	SP	Sau	Trọn gói	Tháng 6		Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	5 tháng
2	Công trình CSHT cấp xã, thôn, buôn			477,354												
	Xã Đăk Plao			85,121												

ĐN.HP1.W9	Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn 5	Thôn 5 - Đăk Plao	Nhựa hóa đường cấp V, L=600m	85,121	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
	Xã Đăk Ha			80,763											
ĐN.HP1.W10	Xây mới công trình cấp nước sinh hoạt thôn 3	Thôn 3 - Đăk Ha	Bê tông xi măng	36,179	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
ĐN.HP1.W11	Xây mới công trình kênh mương nội đồng thôn 4	Thôn 4 - Đăk Ha	BTXM, L=700m	44,584	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
	Xã Đăk Rmăng			196,992											
ĐN.HP1.W12	Xây mới công trình đường đi vào khu sản xuất thôn 1	Thôn 1 - Đăk Rmăng	BTXM, L = 1000m	146,686	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
ĐN.HP1.W13	Xây mới công trình đường đi vào khu sản xuất thôn 4	Thôn 4 - Đăk Rmăng	BTXM, L=1000m	50,306	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
	Xã Quảng Hòa			68,488											
ĐN.HP1.W14	Xây mới công trình đường giao thông thôn 6 (đoạn ngã 3 hội trường đi Ma Tam)Đường giao thông thôn 6 (đoạn ngã 3 hội trường đi Ma Tam)	Thôn 6 - Quảng Hòa	BTXM, L=350m	44,101	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
ĐN.HP1.W15	Xây mới công trình đường giao thông nội đồng thôn 8 (đoạn từ ngã 3 tỉnh lộ 4 , ngã tư đường nội đồng thôn 7-8)	Thôn 8 - Quảng Hòa	BTXM, L=315m	24,387	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
	Xã Đăk Som			45,990											
ĐN.HP1.W16	Xây mới công trình đường giao thông từ nhà ông Đào Văn Sửu đi vào khu dân cư nội bon B'Nor	Bon B'Nor- Đăk Som	Nhựa hóa, W=3,5m, L=600m, nền 5,0m	45,990	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
III	Huyện Đăk Song			518,826											
1	Công trình CSHT cấp Huyện			118,819											
ĐN.HP3.W3	Nâng cấp đường giao thông từ xã Thuận Hà đi xã Thuận Hạnh	Xã Thuận Hà	Nhựa hóa, L=1500m	118,819	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	5 tháng
2	Công trình CSHT cấp xã, thôn, buôn			400,007											
	Xã Thuận Hà			294,025											
ĐN.HP1.W17	Mở mới đường thôn 6	Thôn 6 xã Thuận Hà	BTXM, loại B, L =1700m	119,162	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
ĐN.HP1.W18	Nâng cấp đường thôn 5	Thôn 5 xã Thuận Hà	BTXM, loại B, L =2300m	174,864	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
	Xã Đăk N'Drung			51,571											
ĐN.HP1.W19	Nâng cấp đường Bon Bu Boong	Bon Bu Boong xã Đăk N'Drung	BTXM, loại B, L=1500m	51,571	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
	Xã Trường Xuân			54,411											
ĐN.HP1.W20	Nâng cấp đường Bon Jang Play 3	Bon Jang Play 3 xã Trường Xuân	BTXM, Loại B, L =1000m	54,411	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
	Huyện Tuy Đức			335,555											
1	Công trình CSHT cấp huyện			89,294											
ĐN.HP3.W4	Xây mới công trình phân hiệu trường tiểu học Phan Chu Trinh xã Quảng Tân	Bon Dâng K'Riêng, xã Quảng Tân	Nhà lớp học 5 phòng cấp IV	89,294	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	5 tháng
2	Công trình CSHT cấp xã, thôn, buôn			246,261											
	Xã Đăk R'Tih			69,891											
ĐN.HP1.W22	Xây mới công trình đường nội Bon Me Ra	Bon Mê Ra	Đường GTNT loại B	69,891	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
	Xã Đăk Ngo			59,922											

ĐN.HP1.W23	Xây mới công trình đường từ cây số 305 đến ngã 3 Đông Dương	Bon Diêng Đu	Đường GTNT loại B	59,922	Công ty	SP	Sau	Trọn gói	Tháng 6		Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
	Xã Quảng Tâm			42,539												
ĐN.HP1.W24	Xây điểm phòng học ở trường tiểu học Lê Lợi	Thôn 4, xã Quảng Tâm	Nhà cấp IV, 3 phòng	42,539	Công ty	SP	Sau	Trọn gói	Tháng 6		Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
	Xã Quảng Trục			73,910												
ĐN.HP1.W25	Xây mới công trình đường bê tông nội Bon Bu Dãr	Bon Bu Dãr, xã Quảng Trục	Đường GTNT loại B	73,910	Công ty	SP	Sau	Trọn gói	Tháng 6		Tháng 6	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 7	Tháng 7	4 tháng
B.	Hàng hóa và Dịch vụ phi tư vấn															
	Các gói Truyền thông															
C.	Tư vấn			335,266												
C.1	Dịch vụ công ty Tư vấn			103,361												
ĐN.HP3.C1	Tư vấn giám sát thi công	tỉnh Đắk Nông	Các công trình cấp huyện, xã	54,128	Công ty	CQS	Sau	Theo thời gian	Tháng 5		Tháng 5	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	6 tháng
ĐN.HP3.C2	Tư vấn đánh giá HSDT	tỉnh Đắk Nông	Các công trình cấp huyện, xã	2,165	Công ty	CQS	Sau	Trọn gói	Tháng 5		Tháng 5	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	3 tháng
ĐN.HP3.C3	Tập huấn kỹ năng làm việc cho Cán bộ BQLDA cấp tỉnh, huyện và BPT xã	tỉnh Đắk Nông	1 khóa/3ngày	47,068	Công ty	CQS	Sau	Trọn gói	Tháng 5		Tháng 5	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 6	Tháng 6	1 tháng
C.2	Các gói thầu Tư vấn cá nhân			231,905												
I	Kế hoạch năm 2014 chuyển tiếp															
	Ban QLDA tỉnh			32,399												
ĐN.HP4.C2	Tư vấn Sinh kế phát triển thị trường	BQL DA tỉnh	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C3	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	BQL DA tỉnh	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C4	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	BQL DA tỉnh	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
				0												
				0												
ĐN.HP4.C5	Tư vấn Kế toán	BQL DA tỉnh	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C6	Tư vấn Chính sách an toàn xã hội và môi trường	BQL DA tỉnh	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C7	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	BQL DA tỉnh	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
	Huyện Krông Nô			45,827												
ĐN.HP3.C4	Tư vấn CF 5 xã	BQL DA Krông Nô	Chuyển tiếp các HĐ đang thực hiện	18,827	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						Tháng 3	Tháng 3	10 tháng
ĐN.HP4.C21	Tư vấn Sinh kế phát triển thị trường	BQL DA Krông Nô	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C22	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	BQL DA Krông Nô	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C23	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	BQL DA Krông Nô	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C24	Tư vấn Kế toán	BQL DA Krông Nô	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C25	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	BQL DA Krông Nô	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
	Huyện Đắk G'long			51,226												

ĐN.HP3.C5	Tư vấn CF 5 xã	BQL DA Đắk G'long	Chuyển tiếp các HĐ đang thực hiện	18,827	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 3	10 tháng	
ĐN.HP4.C26	Tư vấn đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	BQL DA Đắk G'long	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C27	Tư vấn Sinh kế phát triển thị trường	BQL DA Đắk G'long	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C28	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	BQL DA Đắk G'long	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C29	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	BQL DA Đắk G'long	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C30	Tư vấn Kế toán	BQL DA Đắk G'long	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C31	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	BQL DA Đắk G'long	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
IV	Huyện Đắk Song			51,226												
ĐN.HP3.C6	Tư vấn CF 5 xã	Huyện Đắk Song	Chuyển tiếp các HĐ đang thực hiện	18,827	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 3	10 tháng	
ĐN.HP4.C8	Tư vấn đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	BQL DA Đắk Song	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C9	Tư vấn Sinh kế phát triển thị trường	BQL DA Đắk Song	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C10	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	BQL DA Đắk Song	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C11	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	BQL DA Đắk Song	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C12	Tư vấn Kế toán	BQL DA Đắk Song	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C13	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	BQL DA Đắk Song	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
	Huyện Tuy Đức			51,226												
ĐN.HP3.C7	Tư vấn CF 5 xã	Huyện Tuy Đức	Chuyển tiếp các HĐ đang thực hiện	18,827	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 3	10 tháng	
ĐN.HP4.C14	Tư vấn đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	BQL DA Tuy Đức	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C15	Tư vấn Sinh kế phát triển thị trường	BQL DA Tuy Đức	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C16	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	BQL DA Tuy Đức	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C17	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	BQL DA Tuy Đức	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C18	Tư vấn Kế toán	BQL DA Tuy Đức	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng
ĐN.HP4.C19	Tư vấn Nâng cao Năng lực và Truyền thông	BQL DA Tuy Đức	Gói thầu chuyển tiếp năm 2014	5,400	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian					Tháng 3	Tháng 4	Tháng 4	9 tháng

GHỊ CHỮ

Tỷ giá quy đổi 1USD = 21.246 VND

(Tính theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2014 của BTC)

Ký hiệu các phương pháp đấu thầu mua sắm:

SP Phương pháp Chào hàng cạnh tranh (Shopping)

CP Phương pháp đấu thầu mua sắm có sự tham gia của cộng đồng (Community Participation)

CQS Phương pháp tuyển chọn tư vấn dựa trên năng lực của tư vấn (Selection based on Consultant's Qualification)

ICS Phương pháp tuyển chọn tư vấn cá nhân (Selection of Individual Consultant)

NCB Đấu thầu cạnh tranh trong nước (National Competitive Bidding)