

**DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
BAN QLDA GNKVTN TỈNH QUẢNG NGÃI**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2015
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số thứ tự và Ký hiệu gói thầu của tiểu dự án	Tên gói thầu	Địa điểm thực hiện	Quy mô của gói thầu	Ước dự toán của gói thầu	Loại Nhà thầu (Hạng hoặc cá nhân hoặc Cộng đồng)	Phương pháp đấu thầu	P/pháp kiểm tra của nhà tài trợ (trước/sau)	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu (8)							
				USD					Mời quan tâm	Báo cáo đánh giá cho vào danh sách ngắn	Ban hành Hồ sơ mời thầu	Nộp Đề xuất / hồ sơ dự thầu	Chấm thầu	Dự thảo Hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (tháng)
0.00	(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	TỔNG CỘNG			2,044,919.07												
A.	Xây lắp			1,657,993.83												
	HUYỆN SƠN TÂY			376,105.29												
QNg.HP1.W1	Xây mới công trình Nước sinh hoạt KDC Huy Em	Xã Sơn Mùa	BTCT	81,291.49	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
QNg.HP1.W2	Xây mới công trình Hệ thống nước sinh hoạt Nước Ô tập đoàn 20	Xã Sơn Long	BTCT	37,715.81	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
QNg.HP1.W3	Xây mới Nhà văn hóa xã	Xã Sơn Liên	Kết cấu BTCT Khung chịu lực	51,488.61	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
QNg.HP1.W4	Xây mới Nhà văn hóa thôn Đăk Pao	Xã Sơn Mầu	Kết cấu BTCT Khung chịu lực. Tổng diện tích xây dựng 500m2	51,316.29	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
QNg.HP1.W5	Xây mới Đường GTNT Xã Ruồng - Nước Kia, thôn Tà Kìn	Xã Sơn Tinh	BTXM loại A, L=500m	59,387.74	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
QNg.HP3.W1	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Tập đoàn 3 - Ngã ba Sơn Mùa	Xã Sơn Mùa	Đường cấp VI miền núi. Nâng cấp L=1Km, mở rộng lề đường, làm mới hệ thống thoát nước dọc.	94,905.35	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
	HUYỆN SƠN HÀ			326,153.68												
QNg.HP1.W6	Nâng cấp Đường BT tuyến Gò Da - Gò Cung	Xã Sơn Linh	Đường BTXM Loại A; L=600 m	47,218.44	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
QNg.HP1.W7	Nâng cấp Đường BT tuyến Ca Long - Làng Gung	Xã Sơn Cao	Đường BTXM Loại A; L=650 m	76,100.21	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
QNg.HP1.W8	Nâng cấp Đường BT tuyến Xã Trạch - Làng Vệt	Xã Sơn Thành	Đường BTXM Loại A; L=650 m	70,450.81	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
QNg.HP1.W9	Nâng cấp Đường BT Tà Ma - Làng Rê	Xã Sơn Kỳ	Đường BTXM Loại A; L=550 m	75,445.07	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
QNg.HP1.W10	Nâng cấp Đường BT thôn Châm Rao	Xã Sơn Nham	Đường BTXM Loại A; L=600 m	56,939.14	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
	HUYỆN BA TÔ			251,192.93												
QNg.HP1.W11	Nâng cấp tuyến đường Nước Lô đi Gò Khôn	Xã Ba Giang	BTXM, loại B, L=700m	78,846.14	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
QNg.HP1.W12	Nâng cấp Đường BTXM QL24 (km45) - Tập đoàn Tu Va Cơ	Xã Ba Tô	BTXM, loại B, L=920m	69,180.46	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
QNg.HP1.W13	Nâng cấp Đường Bê tông xi măng tuyến UBND xã đi thôn Gò Lẻ (km1+200 đến km2+00)	Xã Ba Lẻ	BTXM, loại B, L=800m	59,749.51	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
QNg.HP1.W14	Nâng cấp đường thôn Đồng Rằm đi Hồ Sáu	Xã Ba Khâm	Dài 1km	23,543.58	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
QNg.HP1.W15	Nâng cấp đường BTXM GTNT tổ Nước tiên	Xã Ba Trang	BTXM	19,873.25	Công ty	SP	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	3.00
	Ban Quản lý Dự án tỉnh			704,541.94												

QNg.HP3.W2	Xây mới Đường liên xã Sơn Ba - xã Sơn Kỳ	Xã Sơn Kỳ	Đường cấp VI (TCVN 4054-2005) L=2000 m; Bm=3,5m	251,034.22	Công ty	NCB	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	4.00
QNg.HP3.W3	Nâng cấp Đường liên xã Ba Trang - Ba Khâm (Điểm đầu UBND xã Ba Trang - điểm cuối giáp xã Phó Ninh huyện Đức Phở	Xã Ba Trang- xã Ba Khâm	Đường cấp IV miền núi, L=2000m	453,507.72	Công ty	NCB	Trước	Trộn gói	Tháng 4/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015	4.00
B.	Hàng hóa và Dịch vụ phi tư vấn															
C.	Tư vấn															
				386,925.24												
C.1	Kế hoạch năm 2014 chuyển tiếp															
				151,199.80												
1.00	Tỉnh Quảng Ngãi															
				43,199.94												
QNg.HP4.C4	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Ban QLDA tỉnh	Tư vấn cá nhân	14,399.98	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	12.00
QNg.HP4.C6	Tư vấn chính sách an toàn xã hội và môi trường	Ban QLDA tỉnh	Tư vấn cá nhân	14,399.98	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2016	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	12.00
QNg.HP4.C7	Tư vấn Nâng cao năng lực và Truyền thông	Ban QLDA tỉnh	Tư vấn cá nhân	14,399.98	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	12.00
2.00	Huyện Sơn Hà															
				35,999.95												
QNg.HP4.C8	Tư vấn đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Ban QLDA huyện Sơn Hà	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	12.00
QNg.HP4.C10	Tư vấn Kế hoạch, Tài chính	Ban QLDA huyện Sơn Hà	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	12.00
QNg.HP4.C11	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Ban QLDA huyện Sơn Hà	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	12.00
QNg.HP4.C12	Tư vấn Kế toán	Ban QLDA huyện Sơn Hà	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	12.00
QNg.HP4.C13	Tư vấn Nâng cao năng lực và Truyền thông	Ban QLDA huyện Sơn Hà	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	12.00
3.00	Huyện Sơn Tây															
				43,199.94												
QNg.HP4.C14	Tư vấn đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Ban QLDA huyện Sơn Tây	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	12.00
QNg.HP4.C15	Tư vấn Sinh kế và Phát triển thị trường	Ban QLDA huyện Sơn Tây	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	12.00
QNg.HP4.C16	Tư vấn Kế hoạch, Tài chính	Ban QLDA huyện Sơn Tây	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	12.00
QNg.HP4.C17	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Ban QLDA huyện Sơn Tây	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	12.00
QNg.HP4.C18	Tư vấn Kế toán	Ban QLDA huyện Sơn Tây	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	12.00
QNg.HP4.C19	Tư vấn Nâng cao năng lực và Truyền thông	Ban QLDA huyện Sơn Tây	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	12.00

4.00	Huyện Ba Tơ			28,799.96													
QNg.HP4.C20	Tư vấn đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Ban QLDA huyện Ba Tơ	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015		12.00
QNg.HP4.C23	Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Ban QLDA huyện Ba Tơ	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015		12.00
QNg.HP4.C24	Tư vấn Kế toán	Ban QLDA huyện Ba Tơ	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015		12.00
QNg.HP4.C25	Tư vấn Nâng cao năng lực và Truyền thông	Ban QLDA huyện Ba Tơ	Tư vấn cá nhân	7,199.99	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian	Tháng 02/2015	Tháng 03/2015			Tháng 03/2015	Tháng 03/2015	Tháng 03/2015		12.00
C.2	Kế hoạch năm 2015			235,725.44													
	Ban QLDA tỉnh			125,274.47													
QNg.HP3.C1	Dịch vụ tư vấn Tập huấn TOT cho Ban Phát triển xã, CF, Cán bộ khuyến nông xã	Tỉnh	3 khóa, mỗi khóa 20 người	28,240.61	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015		Tháng 4/2015	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 5/2015		3.00
QNg.HP3.C2	Quảng bá dự án trên kênh truyền hình tỉnh	Tỉnh, Huyện, xã Dự án	Phát chương trình giới thiệu Dự án các ngày trong tuần trong 6 tháng; Xây dựng phóng sự và chuyên đề về Dự án dự kiến 2 lần/tháng	47,067.68	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	Tháng 4/2015		Tháng 4/2015	Tháng 4/2015	Tháng 5/2015	Tháng 5/2015	Tháng 5/2015		9.00
QNg.HP3.C3	Tư vấn giám sát các công trình hạ tầng do BQLDA tỉnh, huyện làm chủ đầu tư	huyện, xã	Giám sát các công trình CSHT cấp xã, huyện trên 01 tỷ đồng thuộc THP 1.1; THP 3.1	48,063.91	Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	Tháng 5/2015		Tháng 5/2015	Tháng 6/2015	Tháng 6/2015	Tháng 7/2015	Tháng 7/2015		4.00
QNg.HP3.C4	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình cơ sở hạ tầng do Ban QLDA tỉnh làm chủ đầu tư	huyện, xã	02 công trình hạ tầng của huyện Ba Tơ và Sơn Hà thuộc THP3.1	1,902.26	Công ty	CQS	Trước	Trộn gói	Tháng 4/2015		Tháng 4/2015	Tháng 4/2015	Tháng 4/2015	Tháng 4/2015	Tháng 4/2015		1.00
	Ban QLDA huyện			2,450.97													
QNg.HP3.C5	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình cơ sở hạ tầng do Ban QLDA huyện Sơn Hà làm chủ đầu tư	huyện, xã	Các công trình hạ tầng cấp xã trên 1 tỷ đồng thuộc THP1.1, THP3.1	880.61	Công ty	CQS	Trước	Trộn gói	Tháng 4/2015		Tháng 4/2015	Tháng 4/2015	Tháng 4/2015	Tháng 4/2015	Tháng 4/2015		1.00
QNg.HP3.C6	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình cơ sở hạ tầng do Ban QLDA huyện Sơn Tây làm chủ đầu tư	huyện, xã	Các công trình hạ tầng cấp xã trên 1 tỷ đồng thuộc THP1.1, THP3.1	1,009.36	Công ty	CQS	Trước	Trộn gói	Tháng 4/2015		Tháng 4/2015	Tháng 4/2015	Tháng 4/2015	Tháng 4/2015	Tháng 4/2015		1.00
QNg.HP3.C7	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình cơ sở hạ tầng do Ban QLDA huyện Ba Tơ làm chủ đầu tư	huyện, xã	Các công trình hạ tầng cấp xã trên 1 tỷ đồng thuộc THP1.1, THP3.1	561.00	Công ty	CQS	Trước	Trộn gói	Tháng 4/2015		Tháng 4/2015	Tháng 4/2015	Tháng 4/2015	Tháng 4/2015	Tháng 4/2015		1.00
	Ban QLDA huyện Sơn Hà			36,000.00													
QNg.HP3.C3	Hướng dẫn viên cộng đồng - CF (5 CF tại 5 xã)	BQLDA huyện Sơn Hà	Hướng dẫn viên cộng đồng	36,000.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							Tháng 3/2015		12.00
	Ban QLDA huyện Sơn Tây			36,000.00			Sau										

QNg.HP3.C4	Hướng dẫn viên cộng đồng - CF (5 CF tại 5 xã)	BQLDA huyện Sơn Tây	Hướng dẫn viên cộng đồng	36,000.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							Tháng 3/2015	12.00
	Ban QLDA huyện Ba Tư			36,000.00			Sau									
QNg.HP3.C5	Hướng dẫn viên cộng đồng - CF (5 CF tại 5 xã)	BQLDA huyện Ba Tư	Hướng dẫn viên cộng đồng	36,000.00	Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							Tháng 3/2015	12.00

GHI CHÚ

Tỉ giá quy đổi 1USD = 21.25 VND

(Tính theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2014 của BTC)

Ký hiệu các phương pháp đấu thầu mua sắm:

SP Phương pháp Chào hàng cạnh tranh (Shopping)

CP Phương pháp đấu thầu mua sắm có sự tham gia của cộng đồng (Community Participation)

CQS Phương pháp tuyển chọn tư vấn dựa trên năng lực của tư vấn (Selection based on Consultant's Qualification)

ICS Phương pháp tuyển chọn tư vấn cá nhân (Selection of Individual Consultant)

NCB Đấu thầu cạnh tranh trong nước (National Competitive Bidding)